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SPORAZUM <upišite: broj sporazuma> 
 

Ovaj  Sporazum  sklopljen  je  između  Komunalije  d.o.o.,  Radnička  cesta  61,  48350  Đurđevac,  Hrvatska,  OIB: 
80548869650, zastupan od ovlaštenog predstavnika, Tomislava Kolarića, direktora (dalje u tekstu „Naručitelj“) s 
jedne strane 

i 

 

Naziv Izvođača:     ....................................... 

Pravni oblik:     ....................................... 

Adresa:      ....................................... 

OIB:      ....................................... 

Ovlašteni predstavnik:  ....................................... 

(dalje u tekstu „Izvođač"), s druge strane, 

 

Članak 1. 

 

1. Izvođač se obvezuje  izvesti sljedeće Radove: navesti radove koji su predmet grupe za koju se sklapa 
ugovor, kao i izraditi izvedbene projekte radova sukladno projektnoj dokumentaciji danoj od Naručitelja 
te  odredbama  ovog  Ugovora,  snimke  i  projekte  izvedenog  stanja,  provesti  testove  po  dovršetku, 
uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te ukloniti skrivene nedostatke u jamstvenom roku.  

2. Izvođač se obvezuje radove iz prethodnog stavka izvesti prema odredbama Ugovora o javnim radovima 
(dalje:  Ugovor),  glavnom  projektu  iz  građevinske  dozvole,  svojoj  ponudi,  izrađenom  izvedbenom 
projektu i ugovornom troškovniku, koji su sastavni dijelovi ovog Ugovora. 

3. Gospodarski subjekt je obvezan tijekom izvršenja Ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području 
prava  okoliša,  socijalnog  i  radnog  prava,  uključujući  kolektivne  ugovore,  a  osobito  obvezu  isplate 
ugovorene plaće,  ili  odredaba međunarodnog prava okoliša,  socijalnog  i  radnog prava navedenim u 
Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi, NN 120/16. 

 

 

Članak 2. 

1.  U ovom Sporazumu riječi i izrazi imaju ista značenja kao u Uvjetima ugovora na koje se poziva 
u daljnjem tekstu. 

2.  Ugovor o javnim radovima sastoji se od sljedećih dokumenata:  

(a)  Ponudbeni list s datumom ..................... 

(b)  Sporazum 

(c)  Dodatak ponudi 

(d)  Posebni uvjeti ugovora 

(e)  Opći uvjeti ugovora 

(f)  Tehničke Specifikacije 

(g)  Nacrti 

(h)  Troškovnik 

(i)  Bilo koji drugi dokument koji čini Ugovor 
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Članak 3. 

1. Naručitelj se obvezuje platiti  Izvođaču za  izvršenje  i dovršenje Radova Ugovornu cijenu od _________ HRK 

(slovima: ______________________), bez PDV‐a, uvećanu za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost 

sukladno važećem Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u vrijeme  i na način predviđen Sporazumom,  te 

korigiranu po potrebi i u skladu sa ostalim uvjetima Ugovora. 

 

Članak 4. 

1. Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi: 

(a) Predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio 

(b) Podaci o podugovarateljima: 

(i) Podugovaratelj  ____(naziv),  sjedište, OIB  ili  nacionalni  identifikacijski broj, broj  računa, 
zakonski zastupnici podugovaratelja 

(ii) ......... 

 

Članak 5.  

U znak prihvaćanja, ugovorne strane potpisuju Ugovor na dolje navedeni datum sukladno propisima Republike 
Hrvatske. 

Ovaj Ugovor je napisan u dva (dva) izvorna primjerka od kojih 1 (jedan) primjerak zadržava Naručitelj, a 1 (jedan) 
primjerak Izvođač. 

 

Za i po ovlaštenju Izvođača  Za i po ovlaštenju Naručitelja 

Ime i prezime, 
stručno zvanje: 

  Ime i  prezime, 
stručno zvanje: 

 

Funkcija 
(predsjednik 
uprave,  direktor 
ili sl.: 

  Funkcija 
(predsjednik 
uprave,  direktor 
ili sl: 

Potpis:    Potpis:   

Datum:    Datum:   
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OPĆI UVJETI UGOVORA 
 

Uvjeti Ugovora obuhvaćaju „Opće uvjete”, koji su dio „Uvjeta ugovora o građenju” prvo izdanje 1999 izdano od 
Međunarodne  federacije  inženjera  konzultanata  (FIDIC)  u  hrvatskom  prijevodu  izdano  od  Hrvatske  udruge 
konzultanata, Hrvatske  komore  inženjera  građevinarstva  i Udruge  konzultantskih  društava  u  graditeljstvu,  te 
„Posebne uvjete” koji uključuju izmjene i dopune tih Općih uvjeta. 

Opći uvjeti  su obvezujući  za ugovorne  strane  i  nisu  reproducirani u ovom dokumentu,  ali  se mogu kupiti  od 
izdavača hrvatskog izdanja. 

Kontaktni podaci jesu: 

Hrvatska komora inženjera građevinarstva 

Ulica grada Vukovara 271 

10000 Zagreb 

Telefon      01/5508‐420 i 01/5508‐447 

Telefax:      01/5508‐424 i 01/5508‐448 

Elektronička pošta:  info@hkig.hr  

Internetska adresa:  http://www.hkig.hr  

 

Naručitelj će Ponuditeljima koji podnesu zahtjev za refundacijom nadoknaditi troškove kupnje „Općih uvjeta“ 
FIDIC ugovora do punog iznosa, ako je predmetni trošak nastao temeljem ovog postupka javne nabave. 

Naručitelj će troškove nadoknaditi ako je kupnja povezana s ovim postupkom javne nabave, odnosno ostvarena 
u  periodu  od  obavijesti  o  nadmetanju  do  roka  za  dostavu  ponuda  u  predmetnom  postupku.  Zahtjevu  za 
refundacijom  troškova Ponuditelj mora priložiti  i  dokaze o  kupnji  (preslika  računa  i  sl.)  te  podatke  za uplatu 
nadoknađenih troškova (broj računa i sl.). 

Ponuditelj zahtjev za refundacijom troškova može dostaviti uz ponudu ili Naručitelju u roku od 60 dana od isteka 
roka za dostavu ponuda u ovom postupku javne nabave. 
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POSEBNI UVJETI UGOVORA 
 

UVOD 
 

Ovaj dio sadrži Posebne uvjete ugovora. Članke treba čitati u vezi s FIDIC „Uvjeti Ugovora o građenju“ prvo izdanje 
1999. Brojevi članaka u ovim Posebnim uvjetima ugovora odgovaraju,  ili  su dodani, onima u Općim uvjetima 
ugovora. Ovi Posebni uvjeti ugovora dopunjuju, objašnjavaju, mijenjaju ili poništavaju uvjete u Općim uvjetima 
ugovora. 
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1. Opće odredbe 
 
1.1 Definicije 
 
1.1.1. Ugovor    Izbrisati članak 1.1.1.1. i zamijeniti ga sljedećim:

 
„Ugovor” znači i Sporazum i ostali dokumenti navedeni u Članku 2. Sporazuma. 

     
    Izbrisati članak 1.1.1.3. i zamijeniti ga sljedećim:

 
Izraz  „Pismo  o  prihvaćanju“  znači  „Sporazum“  i  svako  pozivanje  na  Pismo  o 
prihvaćanju u Općim uvjetima znači datum potpisa Sporazuma pod Člankom 1.6. 

     
    Izbrisati članak 1.1.1.4. i zamijeniti ga sljedećim:

 
„Pismo  ponude“  znači  „Ponudbeni  list“  sukladno  važećem  Pravilniku  o 
dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave  

     
    Izbrisati članak 1.1.1.5. i zamijeniti ga sljedećim:

 
„Specifikacija“  znači Knjiga 3:  Tehničke  specifikacije, Dokumentacije o nabavi 
kako je uključena u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog dokumenta u skladu 
s Ugovorom. Taj dokument određuje  svrhu, opseg,  kvalitetu  i druge  tehničke 
kriterije za Radove. 

     
    Izbrisati članak 1.1.1.6. i zamijeniti ga sljedećim:

 
„Nacrti“ znači Glavni projekt ili njegov izvadak u Knjizi 5 Dokumentacije o nabavi 
kako je uključen u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog dokumenta u skladu s 
Ugovorom. 

     
1.1.2 Ugovorne strane i 
osobe 

  Članak 1.2.2.8 mijenja se i glasi:
 
„Podizvođač“  označava  svaku  osobu  koja  je  u  Ugovoru  navedena  kao 
podizvođač  ili  osobu  koja  je  naknadno  uvedena  kao  podizvođač  sukladno 
odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) o podugovaranju. 
 
Iz članka 1.1.2.10, dodaju se članci;  
Članak  1.1.2.11.  „Nadzorni  inženjer“  znači  fizičku  osobu  s  ovlaštenjima 
nadzornog  inženjera  sukladno  Zakonu  poslovima  i  djelatnostima  prostornog 
uređenja  i  gradnje    (Narodne  novina  br.  78/2015  s  izmjenama  i  dopunama), 
Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama), Zakonu o 
komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
(NN 78/15 s izmjenama i dopunama) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa. 
 
Članak 1.1.2.12. „Projektant“ znači fizičku osobu s ovlaštenjem za projektiranje 
sukladno  Zakonu  o  poslovima  i  djelatnostima  prostornog  uređenja  i  gradnje  
(Narodne novina br. 78/2015 s izmjenama i dopunama), Zakona o prostornom 
uređenju (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama), Zakona o gradnji 
(Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama), Zakonu o komori arhitekata 
i  komorama  inženjera  u  graditeljstvu  i  prostornom  uređenju  (NN  78/15  s 
izmjenama i dopunama) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa. 
 
Članak 1.1.2.13. „Voditelj projekta“ znači  fizičku osobu  imenovanu od strane 
Naručitelja koja u njegovo ime prati realizaciju Ugovora i obavlja komunikaciju u 
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ime Naručitelja s  Inženjerom i  Izvođačem. . Voditelj projekta  ispunjava uvjete 
određene  za  voditelja  projekta  sukladno  Zakonu  o  poslovima  i  djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 s izmjenama i dopunama) 
 
Članak 1.1.2.14. »Voditelj građenja« znači fizičku osobu koju imenuje Izvođač, a 
koja  je  ovlaštena  da  vodi  građenje,  odnosno  izvođenje  građevinskih  i  drugih 
radova  kojima  se  gradi  nova  građevina,  rekonstruira,  održava  ili  uklanja 
postojeća građevina. 
 

1.1.3 Datumi, testovi, 
razdoblja i dovršetak 

  Izbrisati Članak 1.1.3.1. i zamijeniti ga sljedećim:
 
„Osnovni datum“ znači datum naveden u Dodatku ponudi.  
 
Na kraju Članka 1.1.3.3. izbrisati točku i dodati: 
  
„do datuma izdavanja Potvrde o preuzimanju prema Članku 10. (Preuzimanje od 
stane Naručitelja).“ 
 
Izbrisati Članak 1.1.3.7. i zamijeniti ga slijedećim: 
 
„Razdoblje obavještavanja o nedostacima“  je  razdoblje za slanje obavijesti o 
nedostacima na Radovima prema članku 11.1. (Otklanjanja nedostataka) kako je 
navedeno u Dodatku ponudi (sa svim produljenjima iz članka 11.3. (Produljenje 
Razdoblja obavještavanja o nedostacima), računajući od datuma kada je izdana 
Potvrda o preuzimanju prema članku 10.  (Preuzimanje od strane Naručitelja). 
Razdoblje  obavještavanja  istovjetno  je  razdoblju  jamstvenog  roka  te  se  sve 
odredbe Ugovora  koja  se odnose na  razdoblje  obavještavanja o nedostacima 
primjenjuju na jamstveni rok. 
 
i Članak 1.1.3.8. briše se. 
 
 
Dodati Članak 1.1.3.10. „Jamstveni rok“ 
 
„Jamstveni rok“  ima značenje Jamstvenog roka za kvalitetu  izvedenih Radova 
sukladno odredbama Posebnih uzanci o građenju („Službeni  list″ broj 18/77) i 
njegovo  je  trajanje  određeno  u Dodatku  ponudi.  Taj  Jamstveni  rok  označava 
vremensko razdoblje u kojem Izvođač garantira za kvalitetu izvedenih Radova. 
Jamstveni  rok  počinje  teći  danom  izdavanja  Potvrde  o  preuzimanju  izdane 
prema Članku 10. (Preuzimanje od strane Naručitelja). 

     
1.1.4 Novac i plaćanje    Mijenja se članak 1.1.4.1. te isti glasi:

 
„Prihvaćeni ugovorni iznos“ ima značenje „Ugovorne cijene“, odnosno ukupne 
vrijednosti  Ugovora  bez  PDV‐a,  te  se  riječi  „Prihvaćeni  ugovorni  iznos“ 
zamjenjuju riječima „Ugovorna cijena“ u cijelom tekstu Ugovora.  
Članak 1.1.4.2. mijenja se i glasi: 
 
„Konačna  ugovorna  cijena“  ima  značenje  cijene  definirane  sukladno  članku 
14.1. i obuhvaća sve korekcije u skladu s Ugovorom. 
 
Dodatni Članak: 
 
Članak 1.1.4.13: „Razumna dobit” znači jednu dvadesetinu (5%) odgovarajućih 
Troškova. 
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Dodatni Članak: 
 
Članak  1.1.4.14:  „Kamata  za  zakašnjelo  plaćanje''  ima  značenje  zakonske 
zatezne  kamate  na  neplaćeni  iznos  za  svaki  dan  zakašnjenja  tijekom  perioda 
kašnjenja. 

     
1.1.5 Radovi i Sredstva    U Članku 1.1.5.6. brisati „(ako postoje)“ i dodati:

 
„ili  pismeno  dogovoreno  između  Ugovornih  strana  da  se  smatra  Dijelom 
Radova." 

     
1.1.6 Ostale definicije    Dodatni Članci: 

 
    Članak 1.1.6.10. „Dozvola" znači  službeni akt potreban da se odobri građenje 

sukladno Zakonu. 
     
    Članak 1.1.6.11. „Građevinski dnevnik” znači dokument određen člankom 135. 

Zakona  o  gradnji  (Narodne novine  153/2013  s  izmjenama  i  dopunama)  kao  i 
odredbama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, 
uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća 
nadzornog  inženjera (NN 111/14 s  izmjenama  i dopunama) koji  Izvođač mora 
uspostaviti  i  voditi  na  Gradilištu.  Svi  upisi  u  Građevinski  dnevnik moraju  biti 
potpisani od Izvođača i Nadzornog inženjera. 

     
    Članak 1.1.6.12. „Građevinska knjiga“ znači dokument u koji  se po  stavkama 

Troškovnika  obračunavaju  i  utvrđuju  količine  izvedenih  Radova  i  služi  kao 
podloga za ispostavljanje Privremenih i Okončane situacije. Građevinsku knjigu 
vodi Izvođač, a upise kontrolira i ovjerava Nadzorni  inženjer za pojedinu vrstu 
radova. 
 
Članak  1.1.6.13.  „Uporabna  dozvola“  znači  službeni  akt  kojim  se  dozvoljava 
korištenje, odnosno stavljanje u pogon, te nakon čijeg izdavanja se može izdati 
rješenje  za  obavljanje  djelatnosti  prema  posebnom  Zakonu,  a  koja  se  izdaje 
sukladno  Zakonu  o  gradnji  (Narodne  novine  br.  153/2013  s  izmjenama  i 
dopunama). 
 
Članak  1.1.6.14.  „Tehnički  pregled“  znači  pregled  građevine  koji  se  provodi 
sukladno  Zakonu  o  gradnji  (NN  153/13,  20/17  s  izmjenama  i  dopunama)  i 
Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18 s izmjenama i dopunama)
 

     
1.2 Tumačenje    U stavku (c) iza riječi „ pisanom obliku “ unijeti:

 
 „ i supotpisane od ovlaštenih predstavnika strana“ 

     
1.3 Komuniciranje    Na kraju ovog Članka dodati: 

 

Privremena  situacija  i  popratna  dokumentacija  moraju  također  biti 
dostavljeni u elektroničkom obliku. 
 
Kako  bi  se  izbjegla  sumnja,  ako  se  pismom,  obavijesti  ili  bilo  kojom  drugom 
korespondencijom traži djelovanje Naručitelja ili Inženjera u određenom roku, 
smatrat će se (ako dođe do spora pri bilo kojoj i svakoj instanci) da izračun roka 
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počinje od dostave tiskane kopije uz potvrdu primitka od strane Naručitelja ili 
Inženjera, ovisno o slučaju. 
 
Bilo koja obavijest ili druga komunikacija smatrat će se da nije učinjena sukladno 
Ugovoru,  ako  je  samo  u  obliku  elektroničke  poruke  ili  zapisnika  bilo  kojeg 
sastanka. 

     
1.5  Red prvenstva 
dokumentacije 

  Izbrisati članak 1.5. i zamijeniti ga sljedećim:
 
Dokumentacija koja čini Ugovor međusobno se nadopunjuje. U svrhu tumačenja 
dokumenata  njihov  red  prvenstva  bit  će  kako  je  to  navedeno  u  Članku  2. 
Sporazuma. U slučaju nejasnoće ili nesuglasja u dokumentima Inženjer će izdati 
potrebna objašnjenja  ili upute na zahtjev bilo koje od ugovornih strana. Svaki 
dokument  izdan  od  Naručitelja  znači  verziju  dokumenta  važeću  na  Osnovni 
datum. 

     
1.6 Sporazum    Izbrisati članak 1.6 i zamijeniti ga sljedećim:

 
Naručitelj  će  potpisati  Sporazum  i  poslati  ga  Izvođaču  koji  ga mora  potpisati 
unutar 10 dana od primitka i nakon toga poslati ga Naručitelju. Smatra se da je 
Ugovor potpisan potpisom Sporazuma od obje ugovorne strane te Ugovor stupa 
na snagu datumom potpisa posljednje strane. Troškove biljega i slične naknade 
(ako postoje) prema propisima u vezi sklapanja Ugovora snosit će Naručitelj. 

     
1.8 Čuvanje i dostava 
dokumentacije 

  U trećem stavku iza riječi „Izmjene“ dodati:
 
„  ,dokumente koje  zahtijevaju primjenjivi propisi, uključujući bez ograničenja, 
dokumente koji  su navedeni u članku 135. Zakona o gradnji  (Narodne novine 
153/2013 s izmjenama i dopunama), “ 

     
1.12 Povjerljivi podaci    Izbrisati članak 1.12 i zamijeniti ga sljedećim:

 
Izvođačeve  i  Naručiteljevi  zaposlenici  moraju  dati  sve  povjerljive  informacije 
koje  Inženjer  može  razumno    zahtijevati  u  svrhu  potvrde  Izvođačevog 
pridržavanja  Ugovora i omogućavanja njegovog propisnog ispunjenja. 
  
Svaki  od  njih  mora  detalje  Ugovora  smatrati  povjerljivim,  osim  u  opsegu  
potrebnom da izvršavaju svoje vlastite obveze po Ugovoru ili da poštuju Zakon. 
Niti jedan od njih neće objaviti pojedinosti  koje je pripremila druga strana u vezi 
Radova  bez  pristanka  druge  strane.  Međutim,  Izvođaču  se  dopušta  objaviti 
svaku  javno  dostupnu  informaciju,  ili  informaciju  koja  mu  je  na  drugi  način 
potrebna za potvrdu kvalifikacije u nadmetanju za neki drugi projekt. 
 

     
1.15 Ispitivanja i revizije 
od strane tijela 
Europske Unije 

  Dodatni Članak 1.15:
 
Izvođač će dopustiti Hrvatskim vodama, Agenciji  za  reviziju  sustava provedbe 
programa Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu Operativnog 
programa  „Konkurentnost  i  kohezija“  2014‐2020,  Europskoj  Komisiji, 
Europskom Antikorupcijskom Uredu i Europskom Revizorskom Sudu da provjeri, 
kroz  ispitivanje  dokumenata  i  izradom  njihovih  preslika  ili  provjerom  na  licu 
mjesta, provedbu zadataka i izvođenje pune revizije, ako je potrebno, na temelju 
računovodstvenih dokumenata i bilo kojeg drugog dokumenta koji se odnose na 
financiranje  projekta.  Takve  inspekcije mogu  se  provoditi  do  7  godina  nakon 
konačnog plaćanja. 
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Nadalje,  Izvođač  će dopustiti  Europskom Antikorupcijskom Uredu da provodi 
ispitivanja  i  provjere  na  licu  mjesta  u  skladu  s  procedurama  u  propisima 
Europske Unije za zaštitu financijskih interesa Europske unije protiv pronevjera 
i  ostalih  nepravilnosti.  U  tom  smislu  Izvođač  će  dati  odgovarajući  pristup 
zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe programa 
Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa 
„Konkurentnost  i  kohezija“  2014‐2020,  Europske  Komisije,  Europskog 
Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda mjestima i  lokacijama na 
kojima se  izvršava Ugovor, uključujući njegove informacijske sustave kao i sve 
dokumente i baze podataka u vezi tehničkog i financijskog upravljanja projektom 
i  da  poduzima  sve  korake  da  omogući  njihov  rad.  Pristup  koji  se  daje 
zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe programa 
Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa 
„Konkurentnost  i  kohezija“  2014‐2020,  Europske  Komisije,  Europskog 
Antikorupcijskog  Ureda  i  Europskog  Revizijskog  Suda  bit  će  na  temelju 
povjerljivosti u odnosu na treće osobe, ne derogirajući odredbe javnog zakona 
čiji  su oni  subjekti. Dokumenti moraju bili  lako dostupni  i  spremljeni  tako da 
omogućuju njihovo ispitivanje, a Izvođač mora obavijestiti Naručitelja o njihovoj 
preciznoj lokaciji. 
 
Izvođač  jamči  da  će  prava  zaposlenicima Hrvatskih  voda,  Agencije  za  reviziju 
sustava  provedbe  programa  Europske  unije,  ostalim  tijelima  nadležnim  za 
provedbu  Operativnog  programa  „Konkurentnost  i  kohezija  2014‐2020“, 
Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda  i Europskog Revizijskog 
Suda  da provode  reviziju,  ispitivanja  i  provjere  biti  jednako  primjenjiva  i  pod 
istim uvjetima iz ovog Članka na svakog Podizvođača ili osobu koja ima koristi od 
EU fondova. 

     
1.16 Naknada štete u 
slučaju financijskih 
korekcija 
 

  Dodatni Članak 1.16:
 
Za slučaj da nadležno tijelo utvrdi nepravilnosti i odredi Naručitelju financijske 
korekcije koje su posljedica djelovanja  i/ili propusta  Izvođača radova protivno 
Ugovoru o javnim radovima, Naručitelj može potraživati od Izvođača sukladno 
članku  2.5.  naknadu  financijske  korekcije  u  punom  iznosu.  Predmetni  iznos 
Naručitelj može  naplatiti  putem  jamstva  za  uredno  ispunjenje  ugovora  ili  na 
drugi Naručitelju prihvatljiv način. 
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3. Inženjer 
 
3.1 Obveze i 
ovlaštenja Inženjera 

Dodati nakon prvog stavka:
 
Osoblje Inženjera uključuje, ali bez ograničenja, i Nadzorne inženjere ovlaštene da 
djeluju  kao  nadzorni  inženjeri  sukladno  Zakonu  o  gradnji  (Narodne  novine 
153/2013 s izmjenama i dopunama). 
 
Izbrisati treći stavak i zamijeniti ga sljedećim:   
 
Inženjer može obavljati svoja ovlaštenja koja su specificirana ili koja proizlaze iz 
Ugovora.  Inženjer  mora  dobiti  prethodno  pisano  odobrenje  Naručitelja  prije 
poduzimanja radnji navedenih u sljedećim stavkama ovog Članka: 

(a) Članak 3.5.: donošenje odluke kojom se povećava prihvaćeni ugovorni 
iznos i/ili produljuje rok dovršetka 

(b) Članak 4.4 [Podizvođači]: davanje odobrenja za Podizvođače nenavedene u 
Ugovoru; 

(c) Članak  8.8.  (Privremena  obustave  Radova):  odobrenje  za  privremenu 
obustavu Radova ili dijela Radova. 

(d) Članak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu. 
(e) Članak  13.3  [Postupak  izmjena]:  odobrenje  prijedloga  za  Izmjenu  koji  je 

podnio  Izvođač  sukladno  Članku  13.1  [Pravo  na  izmjene]  ili  13.2 
[Poboljšanja] 

(f) Članak  10.1.  (Preuzimanje  radova  ili  dijela  radova):  izdavanja  potvrde  o 
preuzimanju Izvođaču 

 
Bez  obzira  na  obveze  navedene  naprijed  u  pogledu  pribavljanja  pisanog 
odobrenja, ako se po mišljenju Inženjera pojavi opasnost koja ugrožava sigurnost 
života ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobađa Izvođača bilo kojih 
obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naložiti Izvođaču da izvede Radove ili uradi 
stvari koje su po mišljenju Inženjera potrebne da se ukloni ili smanji rizik. Izvođač 
mora  odmah  udovoljiti  takvom  nalogu  Inženjera,  bez  obzira  što  on  nema 
odobrenja Naručitelja. Inženjer će odrediti dodatak Ugovornoj cijeni u odnosu na 
takav nalog, sukladno Članku 13.3 [Postupak izmjene] i obavijestit će Izvođača s 
kopijom Naručitelju.  

 
3.4 Zamjena 
Inženjera 

 
Zamijeniti broj „42” s „21” 
 

   
3.5 Odluke  Dodati na kraju ovog Članka:

 
Međutim,  na  svaki  sporazum,  dogovor  ili  odluku  čiji  je  predmet  promjena 
Ugovorne  cijene,  na  odgovarajući  način  će  se  primjenjivati  odredbe  Zakona  o 
javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016 s izmjenama i dopunama). Ugovorne 
strane  će  svaki  dogovor  ili  odluku  Inženjera  čiji  je  predmet  produljenje  Roka 
dovršetka ili promjena Ugovorne cijene, formalizirati kroz dodatak Ugovoru, pri 
čemu  se,  iznimno  od  stavka  2.  ovog  članka  sklapanje  dodatka  Ugovoru  neće 
provesti ako izmjena nije dopuštena sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi.  

   
3.6 Sastanci 
rukovodstva 

Dodatni Članak 3.6:
 
Inženjer  ili  Izvođač,  odnosno  njihovi  ovlašteni  predstavnici,  mogu  od  drugog 
zahtijevati da sudjeluje na sastancima rukovodstva u cilju razmatranja budućeg 
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rada. Inženjer i Izvođač, odnosno njihovi ovlašteni predastavnici, mogu pozvati i 
druge  osobe  da  prisustvuju.  Inženjer  će  voditi  zapisnik  o  sastanku.  Inženjer  i 
Izvođača su dužni na sastanke rukovodstva pozvati Voditelja projekta. 
 
Inženjer i Izvođač, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, potpisati će zapisnike 
kao  vjerodostojne  zapise  dan  nakon  sastanka.  Inženjer  će  dostaviti  kopije 
zapisnika svima koji su sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju 
koju treba poduzeti navedenu u zapisniku, bit će u skladu s Ugovorom. 
 
Dnevni  red  takvog  sastanka  treba  pokrivati  pregled  napredovanja,  pregled 
programa  i  planova  budućih  aktivnosti,  stanje  Osoblja,  tehničke  poslove, 
sigurnost,  Mehanizaciju,  nabavu  Materijala,  plaćanja,  sadašnje  i  predviđene 
poteškoće, suradnju s ostalim Izvođačima, i ostale prikladne teme. 
 
Sastanci će se održavati tjedno. 
 
Ostali sastanci održavat će se po potrebi.  
 
Vrijeme  i mjesto  sastanaka  će  se  dogovoriti  ovisno  o  temama  o  kojima  će  se 
raspravljati. Troškovi sastanaka smatraju se uključenima u Ugovornu cijenu. 
 
Svaki  zapisnik  sastanka  smatra  se  autoriziranim  zapisom  predmeta  koji  su 
raspravljani,  ali  ne  nadomješta  niti  jednu  odredbu  u  Ugovoru  koja  zahtijeva 
suglasnost, uputu ili odluku koja treba biti u pisanom obliku. 
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4. Izvođač 
 
4.1 Opće obveze 
Izvođača 

Dodati na kraju ovog Članka:
 
Izvođač mora izraditi, i držati ih ažurnim, komplet nacrta izvedenog stanja, uključivo 
snimke  izvedenog  stanja.  Ti  nacrti  i  snimke  će  se  držati  na  gradilištu  i  smiju  se 
koristiti samo u svrhu ovog Članka. Šest kompleta tih nacrta treba predati Inženjeru 
prije  početka  tehničkog  pregleda.  Izvođač  treba  unaprijed  tražiti  suglasnost 
Naručitelja na veličinu i opremu nacrta, sistem kodiranja i ostale relevantne detalje. 
Osim  kopija  nacrta  kako  je  navedeno,  Izvođač  će  sve  nacrte  izvedenog  stanja 
dostaviti i u digitalnom formatu. 
 
Izvođač mora poduzeti sve potrebne mjere da se osigura vidljivost financiranja  ili 
sufinanciranja od strane Europske unije kako je to navedeno u Uputama za korisnike 
sredstava; Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova 2014‐2020 
objavljenom na sljedećoj stranici:  
https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=585&fondovi=esi_fondovi 
 
Na obveze Izvođača primjenjuju se, između ostalog, i odredbe članaka 604., 605. i 
633.  Zakona  o  obveznim  odnosima  (Narodne  novine  br.  35/05,  41/08,  125/11, 
78/15, 29/18 s izmjenama i dopunama). 
 
Izvođač je odgovoran za izradu izvedbenog projekta sukladno Ugovoru te glavnom 
projektu  Naručitelja,  pri  čemu  je  dužan  osigurati  da  izvedbeni  projekt  izrade 
ovlašteni  Projektanti.  Izvedbeni  projekt  će  se  izraditi  i  podnijeti  Inženjeru  na 
pregled i odobrenje prije početka radova. Inženjer će pregledati projekt u roku od 
21 dan od primitka projekta te u predmetnom roku odobriti projekt ili obrazloženo 
odbiti uz zahtjev za ispravkom. Ispravke je Izvođač dužan izvršiti o svom trošku. 
Radove će Izvođač izvoditi sukladno odobrenom izvedbenom projektu. 
 
 

   
4.2 Sredstvo 
osiguranja za 
izvršenje Ugovora i 
sredstvo osiguranja 
obveza za vrijeme 
jamstvenog roka 

Prvi stavak mijenja se i glasi:
 
Izvođač  će  o  svom  trošku  dostaviti  Naručitelju  jamstvo  za  uredno  ispunjenje 
ugovora kao sredstvo osiguranja izvršenja Ugovora, u visini i valuti koja je navedena 
u Dodatku ponudi. Valuta jamstva odgovara valuti Ugovora. U slučaju da jamstvo 
glasi na stranu valutu prilikom preračunavanja primijenit će se srednji tečaj Hrvatske 
narodne banke na dan otvaranja ponuda. 
 
Drugi stavak mijenja se i glasi:: 
Izvođač će Naručitelju dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora najkasnije u 
roku od 21 dan od potpisivanja Sporazuma.  Jamstvo se dostavlja u obliku neopozive 
i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prava prigovora“. Umjesto 
dostavljanja bankarske garancije, Izvođač ima mogućnost kao jamstvo dati novčani 
polog uplatom na  račun Naručitelja u  traženom  iznosu  visine  jamstva  za uredno 
ispunjenje  ugovora  navedenom  u  Dodatku  ponudi.  U  slučaju  uplate  novčanog 
pologa, na predmetno jamstvo primjenjuju se na odgovarajući način odredbe koje 
sukladno Ugovoru o javnim radovima vrijede za bankarsku garanciju. 

Treći stavak mijenja se i glasi: 

Ako je kao jamstvo dostavljena bankarska garancija ista mora biti valjana minimalno 
28 (dvadesetosam) dana dulje od roka završetka radova. Ako  Izvođač nije stekao 
pravo da dobije Potvrdu o preuzimanju do datuma koji pada 28 dana prije  isteka 
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valjanosti  jamstva, Izvođač će produljiti važenje garancije sve dok radovi ne budu 
dovršeni. U slučaju preuzimanja radova po sekcijama sukladno članku 10.1. jamstvo 
za uredno ispunjenje se na zahtjev Izvođača proporcionalno umanjuje za vrijednost 
sekcije  za  koju  je  izdana  Potvrda  o  preuzimanju,  pod  uvjetom  da  je  prethodno 
dostavljeno  jamstvo za otklanjanje nedostataka, pri čemu Izvođač može dostaviti 
dodatak postojećoj bankarskoj garanciji ili dostaviti novu garanciju. 

 
U četvrti stavak dodaje se sljedeća točka: 
 
e)  radi naplate Kazne za  zakašnjenje  Izvođača u  ispunjenju  svojih obveza  iz ovog 
Ugovora, u skladu sa člancima 8.7. i 14.15. Ugovora. 
 
Šesti stavak mijenja se i glasi: 
 
Naručitelj će vratiti Izvođaču jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku od 7 dana 
od izdavanja Potvrde o preuzimanju, pod uvjetom da je Izvođač dostavio jamstvo za 
otklanjanje nedostataka u  jamstvenom roku. U slučaju preuzimanja po sekcijama 
sukladno  čl.10.1.  jamstvo  se  umanjuje  sukladno  odredbama  trećeg  stavka  ovog 
članka. 
 
Na kraj članka dodaju se sljedeći stavci: 
 
Za  svako  povećanje  Ugovorne  cijene  sukladno  članku  3.5,  Izvođač  će  povećati 
vrijednost  Jamstva  za  uredno  ispunjenje  ugovora  kako  bi  isto  odgovaralo  iznosu 
navedenom u Dodatku ponudi. Izvođač je dužan povećati vrijednost jamstva u roku 
od 21 dan od povećanja Ugovorne cijene. 
 
U  slučaju  da  je  Izvođač  zajednica  gospodarskih  subjekata,  jamstvo  za  uredno 
ispunjenje ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice, u cijelosti ili parcijalno 
s članom/članovima, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u bilo 
kojem slučaju treba iznositi 10% (deset posto) od ugovorne cijene (bez PDV‐a). Ako 
je jamstvo bankarska garancija, a ne novčani polog, garancija treba sadržavati jasan 
i nedvosmislen navod o tome tko je nalogodavatelj, a u garanciji se trebaju navesti 
podaci  o  svim  članovima  zajednice  izvođača  bez  obzira  na  to  koji  od  članova 
zajednice izvođača dostavlja jamstvo. Naručitelj može garanciju naplatiti neovisno 
o tome koji  je član zajednice izvođača dao jamstvo i neovisno o tome koji  je član 
počinio povredu radi koje se jamstvo naplaćuje. 

Izvođač će o svom trošku Naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka 
u jamstvenom roku kao sredstvo osiguranja obveza za vrijeme jamstvenog roka čije 
trajanje  je  jednako  trajanju  jamstvenog  roka  naznačenog  u  ponudi  Izvođača, 
odnosno  Dodatku  Ponudi.  dostavlja  u  obliku  neopozive  i  bezuvjetne  bankarske 
garancije na „prvi poziv“ i „bez prava prigovora“ u roku od 7 dana od dana primitka 
Potvrde  o  preuzimanju.  Umjesto  dostavljanja  bankarske  garancije,  Izvođač  ima 
mogućnost  kao  jamstvo  dati  novčani  polog  uplatom  na  račun  Naručitelja  u 
traženom iznosu visine jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. U 
slučaju  preuzimanja  radova  po  sekcijama  određenim  Tehničkim  specifikacijama, 
Izvođač može  dostaviti  prethodno  navedeno  jamstvo  u  visini  od  5%  (pet  posto) 
Ugovorne cijene bez PDV‐a koja se odnosi na sekciju koja se preuzima. Prethodno 
navedene odredbe o jamstvu primjenjuju se na odgovarajući način na jamstvo koje 
se daje za pojedinu sekciju. 

Jamstvo  za  otklanjanje  nedostataka  u  jamstvenom  roku  služi  kao  sredstvo 
osiguranja  za  slučaj  da  Izvođač u  jamstvenom  roku ne  ispuni  obveze otklanjanja 
nedostataka  koje  ima  po  osnovi  jamstva  ili  s  naslova  naknade  štete.  Jamstvo  se 
vraća  po  isteku  jamstvenog  roka  i  otklanjanju  svih  nedostataka.  U  slučaju 
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produljenja  jamstvenog  roka  sukladno  odredbama  Ugovora  Izvođač  je  dužan 
odgovarajuće produljiti jamstvo. 

U  slučaju da  je  Izvođač  zajednica gospodarskih  subjekata,  jamstvo za otklanjanje 
nedostataka u jamstvom roku može dostaviti bilo koji član iz zajednice, u cijelosti ili 
parcijalno  s  članom/članovima,  pod  uvjetom  da  ono  u  bilo  kojem  slučaju  treba 
iznositi 5% (pet posto) od Ugovorne cijene (bez PDV‐a). Ako je jamstvo bankarska 
garancija, a ne novčani polog, garancija treba sadržavati jasan i nedvosmislen navod 
o  tome  tko  je  nalogodavatelj,  a  u  garanciji  se  trebaju  navesti  podaci  o  svim 
članovima zajednice  izvođača bez obzira na to koji od članova zajednice  izvođača 
dostavlja jamstvo. Naručitelj može garanciju naplatiti neovisno o tome koji je član 
zajednice izvođača dao jamstvo i neovisno o tome koji je član počinio povredu radi 
koje se jamstvo naplaćuje. 

 

 
   
4.3 Predstavnik 
Izvođača 

Dodati na kraju ovog Članka: 
 
Predstavnik  Izvođača mora  biti  kvalificiran  i mora  ispunjavati  zahtjeve  Zakona  o 
poslovima  i  djelatnostima  prostornog  uređenja  i  gradnje  (Narodne  novina  br. 
78/2015 s izmjenama i dopunama) određene za voditelja građenja. 
 
Predstavnik Izvođača mora vladati hrvatskim jezikom. Ako Predstavnik Izvođača ne 
vlada  hrvatskim  jezikom,  Izvođač  mora  na  Gradilištu  kroz  radno  vrijeme  imati 
kompetentnog prevoditelja kako bi osigurao valjani prijenos uputa i informacija. 
 
Ako Predstavnik Izvođača nije ovlašten da vodi građevinske Radove u skladu s gore 
navedenim Zakonom, Izvođač će osigurati osobu koja ima takvo ovlaštenje za rad s 
Predstavnikom Izvođača. 

   
4.4 Podizvođači  Prvi stavak ovog članka se briše.

 
Na kraju članka se dodaju sljedeći stavci: 
 
Izvođač će osigurati da se zahtjevi koji se odnose na Izvođača prema Članku 1.12 
[Povjerljivi podaci] na isti način odnose na sve Podizvođače. 
 
Izvođač može rijekom izvršavanja Ugovora od Naručitelja zahtijevati: 

1. promjenu Podizvođača za onaj dio Ugovora kojeg je prethodno dao u podugovor

2. uvođenje jednog ili više novih Podizvođača čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % 
Ugovorne cijene bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno 
dao dio Ugovor u podugovor ili nije 

3. preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor. 

Uz  zahtjev  iz  prethodnog  stavka  ovoga  članka,  Izvođač  za  novog  Podizvođača 
dostavlja Naručitelju i Inženjeru podatke i dokumente sukladno članku 222. stavku 
1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). 

Inženjer i Naručitelj neće odobriti zahtjev Izvođača u slučaju iz prethodnog stavka 
točaka 1. i 2. ako se Izvođač u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja 
kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podizvođača kojeg 
sada  mijenja,  a  novi  podizvođač  ne  ispunjava  iste  uvjete,  ili  postoje  osnove  za 
isključenje 
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Inženjer i Naručitelj neće odobriti zahtjev Izvođača u slučaju iz prethodnog stavka 
točke  3.,  ako  se  Izvođač  u  postupku  javne  nabave  radi  dokazivanja  ispunjenja 
kriterija  za  odabir  gospodarskog  subjekta oslonio na  sposobnost  podiuvođača  za 
izvršenje tog dijela, a Izvođač samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je 
taj dio ugovora već izvršen. 

Pod  uvjetom  da  je  do  zamjene  i/ili  uvođenja  novih  podizvođača  došlo  sukladno 
odredbama  ovog  članka  te  da  je  pribavljeno  odobrenje  Inženjera  i  Naručitelja 
sukladno čl.3.5. Ugovora, promjena Ugovora se provodi temeljem zahtjeva Izvođača 
i odobrenja Inženjera i Naručitelja te istu nije potrebno provesti sklapanjem dodatka 
Ugovoru.  

 

   
4.6 Suradnja  Nakon riječi „javnog tijela“ u točki (c) prvog stavka umetnuti: 

  
„ ili isporučitelja komunalnih i/ili vodnih usluga ” 

   
4.7 Iskolčenje  Dodati na kraju prvog stavka:

 
Izvođač  će  osigurati  da  sukladno  članku  58.  Zakona  o  gradnji  (NN  153/13  s 
izmjenama  i  dopunama)  iskolčenje  izvede osoba ovlaštena  za obavljanje poslova 
državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu. 

   
4.8 Sigurnosni 
postupci 

Promijeniti točku (a) ovog Članka tako da glasi:
 
„zadovoljavati sve odgovarajuće sigurnosne propise, pravila i specifikacije, naročito 
Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/2014, 118/2014, 154/2014, 94/18, 
96/18  s  izmjenama  i  dopunama) u  vezi  svih mjera,  postupaka  i  administrativnih 
koraka potrebnih za potpunu zaštitu na radu.“  
 
Dodati na kraju ovog Članka: 
 
Sigurnost  mora  biti  na  dnevnom  redu  svih  gradilišnih  sastanaka  i  planovi  za 
mitigaciju rizika moraju biti dogovoreni između Inženjera i Predstavnika Izvođača i 
uključeni  u  prijedlog  Izvođačeve  organizacije  i  metode  građenja  koje  podnosi 
sukladno Članku 4.1 [Opće obveze Izvođača]. 
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4.9 Osiguranje 
kvalitete 

Dodati na kraju ovog Članka:
 
Sustav osiguranja kvalitete mora: 
(a) Osigurati da  se  za  sve materijale  i opremu dopremljene na Gradilište može 

utvrditi  da  li  su  sukladni  Zakonu  o  gradnji  (Narodne  novine  br.  153/2013, 
20/17 s izmjenama i dopunama), Zakonu o građevnim proizvodima (Narodne 
novine  br.  76/2013,  30/14,  130/17  s  izmjenama  i  dopunama),  Zakonu  o 
tehničkim  zahtjevima  za  proizvode  i  ocjenjivanju  sukladnosti  (NN  80/2013, 
14/14s  izmjenama  i  dopunama),  Pravilniku  o  ocjenjivanju  sukladnosti, 
ispravama  o  sukladnosti  i  označavanju  građevnih  proizvoda  (NN 103/2008, 
147/2009, 87/2010 i 129/2011), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima 
(NN 35/2018) te Tehničkom propisu za građevne konstrukcije (NN 17/2017); 

(b) Uključiti  procedure  za  provjeru  svojstava,  sukladnosti  i  pohranjivanje 
pripadajućih isprava;  

(c) Uključiti  elektronički  i  papirnati  sustav  za  pohranjivanje  isprava  i  datuma 
isporuke.  

 
U slučaju da Materijali, Proizvodi ili izrada nisu u potpunosti detaljirani ili definirani, 
moraju  imati  standard  koji  odgovara  Radovima  i  pogodni  za  namijenjenu  svrhu 
navedenu ili razumno interpretiranu iz Projekta te u skladu s dobrom građevinskom 
praksom. 
 
Proizvodi  moraju  biti  novi  osim  ako  je  drugačije  specificirano.    Za  Proizvode 
specificirane prema određenom standardu, Izvođač treba od proizvođača pribaviti 
ispravu o sukladnosti. 

   
4.10 Podaci o 
gradilištu 

   
Dodati novi stavak na kraju ovog Članka: 

 
Izvođač  će  provoditi  daljnja  istraživanja  na  Gradilištu  koja  smatra  potrebnim  za 
podnošenje  bilo  kakvog  proračuna,  za  dobivanje  bilo  kojih  službenih  i  drugih 
odobrenja te za izvođenje, dovršenje i održavanja Radova do potpunog zadovoljstva 
Inženjera. 

   
4.13 Pravo prolaza i 
objekti 
 

Dodati na kraju ovog Članka:
 
Izvođač je odgovoran za: 

(a) Regulaciju  i  održavanje  prometa  ometanog  Radovima  i  za  dobivanje 
odgovarajućih dozvola; 

(b) Održavanje pristupa imovini ometenoj Radovima; i 

(c) Održavanje veze s vlasnicima imovine i usluga ometanih Radovima.  
 
Izvođač je uključio u cijenu sve dodatne troškove kojima može biti izložen zbog toga 
što mora udovoljiti  regulaciji  u  vezi  s  restrikcijama prometnih pravaca  kojima  se 
kreću vozila dolazeći na Gradilište, istovarom ili utovarom, ili čekanjem vozila ili u 
vezi  bilo  čega  što  ometa  izvođenje  Radova.  Izvođač  će  osloboditi  ili  obeštetiti 
Naručitelja od bilo koje odgovornosti, gubitka, potraživanja ili postupaka u odnosu 
na  štete  na  cestama  ili  mostovima,  izazvanih  izvanrednim  prometom  u  vezi 
izvođenja Radova. Izvođač će osigurati da se spriječi svim vozilima koja napuštaju 
Gradilište da na cestu iznose blato, smeće itd. i mora redovito čistiti pristupne ceste.
 
Izvođač  mora  pribaviti  sve  što  je  potrebno  da  udovolji  gornjim  zahtjevima  bez 
odobrenja dodatnih troškova. 
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4.14 Izbjegavanje 
ometanja 
 

Na kraju ovog Članka umetnuti „ili“  i dodati:
 
(c) isporuku roba i usluga na Gradilištu za Naručitelja ili drugu osobu, uključujući 

bez  ograničenja  pogonsko  gorivo,  električnu  energiju,  vodu,  plin,  telefon, 
podzemne ili zračne kablove i odvodnju. 

   
4.19 Struja, voda i 
plin 

Izbrisati treći stavak ovog Članka i zamijeniti sljedećim:
 
Izvođač će sve dospjele iznose za takve usluge plaćati direktno isporučitelju usluge. 

   
4.21 Izvještaji o 
napretku radova 

Dodati na kraju stavka 1. ovog Članka: 

Rok  iz prethodne  rečenice ovog  stavka primjenjuje  se  i  na prvi  Izvještaj  iz  druge 

rečenice ovog stavka. 

Dodati na kraju ovog Članka: 
 
Izvođač će voditi Građevinski dnevnik u skladu s odredbama Zakona o gradnji (NN 
153/2013, 20/17 s izmjenama i dopunama) i Pravilnika o načinu provedbe stručnog 
nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o 
sadržaju  završnog  izvješća  nadzornog  inženjera  (NN  111/14,  107/15,  20/17  s 
izmjenama  i  dopunama).  Izvođač  je  dužan  voditi  građevinsku  knjigu  sukladno 
dredbama članka 12.1. Ugovora. 
 
Predstavnik  Izvođača  će  priređivati  tjedne  izvještaje  u  formatu  dogovorenom  s 
Inženjerom.  Kopije  tih  izvještaja  bit  će  faksirane  ili  na  drugi  način  dostavljene 
Inženjeru jedan dan prije tjednog gradilišnog sastanka ili drugačije kako se dogovori.
 
Izvođač mora pripremati i održavati ažurnim i sve druge službene izvještaje sukladno 
propisima navedenim u četvrtom stavku ovog članka. 

   
4.25 Postojeći 
vodovi 

Dodatni Članak 4.25:
 
Izvođač  je obvezan prije početka  radova upoznati  se  s položajem svih postojećih 
vodova kao što su odvodi, telefonske i električne linije i stupovi, vodovodne cijevi, 
kanalizacijske cijevi, plinske cijevi i slično, i jasno ih označiti prije nego počne svaki 
iskop ili drugi rad koji može utjecati na postojeće vodove. Izvođač će biti odgovoran 
za  sve  štete  na  cestama,  odvodnim  jarcima,  cijevima,  kablovima  ili  bilo  kojim 
vodovima koje je izazvao on ili njegov Podizvođač i mora popraviti svaku takvu štetu 
na svoj trošak i na potpuno zadovoljstvo Inženjera što je prije moguće, ali u svakom 
slučaju unutar Roka dovršetka. 
 
Izvođač je obvezan da s odgovarajućom lokalnom vlasti i vlasnicima organizira sve 
što je potrebno za uklanjanje i ponovno uspostavljanje vodova kako se dogovori ili 
uputi od Inženjera. Izvođač će snositi troškove tih radova. 
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5. Imenovani podizvođači 
 
  Briše se ovaj Članak u cijelosti
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6. Osoblje i radna snaga 
 
6.2 Plaće i uvjeti 
rada 

 

Dodati na kraju ovog Članka:
 
Izvođač će uredno podmirivati sve svoje obveze  u svezi s isplatom plaća Osoblju, a 
sve u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 
 
 

   
6.3 Osobe u službi 
Naručitelja 
 

Izbrisati Članak i zamijeniti ga sljedećim:
 
Izvođač neće zasnovati ili pokušati zasnovati radni odnos, ili drugi pravni odnos sa 
istim ili sličnim učinkom, s osobljem i/ili radnom snagom iz Osoblja Naručitelja i/ili 
Inženjera. 

   
6.6 Objekti za 
osoblje i radnu 
snagu 
 
 

Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedećim:
   
Izvođač neće dopustiti bilo kome od Osoblja Izvođača da ima privremenu ili stalnu 
nastambu unutar Gradilišta. 

   

6.8 Rukovođenje od 
strane Izvođača 
 

Dodati na kraju ovog Članka:
 
Izvođačevo rukovodeće Osoblje mora imati zadovoljavajuće znanje hrvatskog jezika 
u razumijevanju, govoru  i pisanju  ili će  Izvođač na svoj trošak  imati dovoljan broj 
kompetentnih prevoditelja  raspoloživih na Gradilištu kroz cijelo radno vrijeme, kako 
bi osigurao potpuno, točno i pravovremeno komuniciranje. 

   
6.10 Evidencija 
Mehanizacije 
Izvođača i Osoblja 
Izvođača 

 

Briše se prva rečenica ovog Članka i zamjenjuje se slijedećom: 
  
Izvođač je dužan dostaviti Inženjeru sve pojedinosti koje se odnose na broj svake 
skupine Osoblja Izvođača (potpuni i točan popis radnika uz naznaku imena, 
starosti, spola i sati rada svih radnika), te svaku vrstu Mehanizacije Izvođača na 
Gradilištu.  
 
U drugoj rečenici ovog Članka iza riječi „detalji″, a prije riječi „moraju″ dodaje se 
„se moraju unositi u Građevinski dnevnik u punom opsegu te″ 
 
Dodaje se treća rečenica ovog Članka koja glasi: 
 
Detalji moraju biti dostupni za provjeru u normalno radno vrijeme.   

   
6.12 Strano osoblje    Dodatni Članak 6.12:

 
Izvođač može dovesti strano Osoblje koje je potrebno za izvođenje Radova u opsegu 
dopuštenom  Zakonom.  Izvođač  mora  osigurati  da  to  Osoblje  ima  potrebne 
boravišne  vize  i  radne  dozvole.  Svi  troškovi  vezani  uz  rad  stranog  Osoblja  su 
odgovornost Izvođača. 
 
Izvođač će biti odgovoran za povratak tog Osoblja na mjesto gdje je regrutirano ili 
do njihovog prebivališta. U slučaju smrti bilo kojeg od tog Osoblja ili člana njihove 
obitelji,  Izvođač  će biti  odgovoran  za odgovarajuće  aranžmane  vezano  za njegov 
povratak ili pogreb. 
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6.13 Praznici i vjerski 
običaji 

 

Dodatni Članak 6.13:
 
Izvođač  neće  obavljati  Radove  na  državne  praznike,  dane  odmora,  osim  po 
odobrenju Inženjera  
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7. Postrojenje, Materijali i izrada 
 
7.4 Ispitivanje 

 
Dodati na kraju ovog Članka:
 
Kada  se  ispitivanja  ili  pregledi  moraju  obaviti  od  strane  hrvatskih  ovlaštenih 
neovisnih  trećih  osoba,  prema  odredbama  Zakona,  one  će  biti  unajmljene  i 
plaćene od Izvođača. 

   
7.7 Vlasništvo nad 
Postrojenjem i 
Materijalima 
 

Briše se točka (a) ovog Članka i zamjenjuje se slijedećom: 
 

(a) kada budu ugrađeni i obračunati u Radovima. 

   
7.8 Naknade 

 
Promijeniti prvi stavak tako da glasi: 
 
„Osim ako nije drukčije određeno u Tehničkim specifikacijama, Izvođač će pribaviti 
sve Dozvole (ako su potrebne) i platiti će sve naknade, zakupnine i druga plaćanja 
za:”  
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8. Početak, kašnjenje i prekid 
 
8.1 Početak radova  Članak se mijenja i glasi:

 
Inženjer  će  obavijestiti  Izvođača  o  Datumu  početka  najmanje  7  (sedam)  dana 
unaprijed. Datum početka bit će određen najkasnije 35. dan od stupanja Ugovora 
na snagu, ali ne prije nego je Naručitelju dostavljeno jamstvo za uredno ispunjenje 
ugovora suklado članku 4.2. Ugovora. 
 
Izvođač će započeti s radovima s datumom početka te će radovi izvršavati sukladno 
Ugovoru odgovarajućom brzinom i bez odlaganja. 
 
Izvođač će pribaviti i predati Inženjeru sve dokumente i dokaze o zadovoljenju svih 
uvjeta traženih za obavještavanje o početku izvođenja Radova u skladu sa važećim 
Zakonom  o  gradnji.  Izvođač  mora  izvršiti  ovu  obvezu  prije  planiranog  početka 
izvođenja radova.  
 
Odmah po uzimanju u posjed Gradilišta Izvođač će provjeriti susjednu imovinu i 
javne  ceste  i  napraviti  pregled  istrošenosti  postojećih  zgrada,  cesta,  putova, 
ograda, zidova, ulaza itd. koji okružuju Gradilište i pripadajuće zgrade i objekte, te 
izraditi detaljne fotografske snimke postojećeg stanja. 
 
Izvođač je dužan dostaviti navedene fotografske snimke u digitalnom i tiskanom 
obliku Inženjeru u roku od 7 dana od Datuma početka. 
 
 

   
8.3 Vremenski plan 
 

Na kraju ovog Članka dodati:
 
Vremenski plan s mjesečnom novčanom procjenom izvršenja Radova treba biti u 
obliku  dogovorenom  s  Inženjerom  i  sukladan  Naručiteljevom  računalnom 
programu  za  upravljanje  projektima  i  mora  omogućiti  usporedbu  planiranog 
napredovanja i redoslijeda aktivnosti sa stvarnim napredovanjem. 
 
Izvođač mora na Gradilištu držati kopiju vremenskog plana i ažurirane podatke o 
napredovanju, koji moraju biti dostupni za pregled. 
 
U pripremi vremenskog plana Izvođač mora uzeti u račun vremenske prilike koje 
mogu ograničiti napredovanje u  zimskim mjesecima. Vremenski plan koji  sadrži 
ograničenja u napredovanju ili privremeno obustavljanje Radova bit će prihvatljiv 
Inženjeru,  ali  neće  osloboditi  Izvođača  njegovih  obveza  po  Ugovoru  da  završi 
Radove u Roku dovršetka. 
 
Svaki  ažurirani  vremenski  plan mora  Izvođač  predati  Inženjeru  u  roku  14  dana 
nakon što to Inženjer zatraži. 

   
8.4 Produljenje Roka 
dovršetka 
 
 

Na kraju ovog Članka dodati: 
 
Produljenje  Roka  dovršetka  samo  po  sebi  ne  daje  pravo  Izvođaču  na  dodatno 
plaćanje. Izvođač neće imati pravo na pojedinačno Produljenje Roka dovršetka za 
svaki od nekoliko uzroka zakašnjenja koji su se dogodili istovremeno, nego samo 
na  stvarno  produljenje  kako  to  odredi  Inženjer  bez  obzira  na  razloge  koji  su 
prouzročili  zakašnjenje.  Isto  tako,  ako  je  jedan  od  nekoliko  uzroka  zakašnjenja 
prouzročen  krivnjom  Izvođača  i  taj  bi  bez obzira na ostale  istovremene  razloge 
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uzrokovao  Produljenje  Roka  dovršetka  Radova  ili  Dijela  radova,  nikakvo 
Produljenje Roka dovršetka neće se odobriti Izvođaču za vrijeme tog zakašnjenja. 

   
8.5 Kašnjenje koje 
uzrokuju vlasti 
 

Promijeniti Članak tako da se na kraju rečenice briše točka i dodaje se: 
 
„ , ali neće na bilo koji način dati pravo Izvođaču da potražuje bilo kakve Troškove 
(uključujući i stvarnu štetu) ili izmaklu korist zbog tog zakašnjenja.“ 

   
8.6 Dinamika 
napretka 

Dodati na kraju ovog Članka: 
 
Dodatni Troškovi revidiranih metoda, uključujući mjere za ubrzanje, prema nalogu 
Inženjera  kako  bi  se  smanjilo  zakašnjenje  uzrokovano  razlozima  navedenim  u 
Članku 8.4 [Produljenje Roka dovršetka], bit će plaćeni od Naručitelja, bez da se 
iznos dodatnih Troškova uveća za bilo kakvu korist Izvođača. 

   
8.7 Kazna za 
zakašnjenje 

Dodati na kraju prvog stavka ovog Članka:
 
„Kazna za zakašnjenje“ znači ugovorna kazna i primijenit će se u skladu s člancima 
350.  i  355.  Zakona  o  obveznim  odnosima  (Narodne  novine  br.  35/05,  41/08, 
125/11, 78/15, 29/18 s izmjenama i dopunama) . 
 
Izbrisati prvu rečenicu drugog stavka ovog Članka. 
 
Dodaje se na kraju ovog Članka: 
 
Naručitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje Privremene ili 
Okončane  situacije,  ili  ukoliko  to  želi  može  predmetni  iznos  naplatiti  putem 
jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 

   
8.8 Privremena 
obustava Radova 

Dodati na kraju prvog stavka ovog Članka:
 
Izvođač će poduzeti sve razumne napore da smanji  i otkloni troškove vezane za 
svaku  takvu  obustavu  i  nastaviti  Radove  čim  je  to  prije moguće  nakon  što  od 
Inženjera primi dopuštenje ili uputu da nastavi, osim ako je dobio drugačiju uputu 
od Inženjera. 

   
8.9 Posljedice 
privremene 
obustave Radova 

Briše se točka (b) u stavku 1. ovog Članka i zamjenjuje se slijedećom:  
 
(b) plaćanje stvarnih troškova koje je pretrpio zbog obustave. 
 
Nakon stavka 1. dodaju se novi stavci koji glase:  
 
Stvarnim troškovima koje je Izvođač pretrpio zbog obustave, smatraju se 
isključivo i jedino: 

(a)  troškovi produžetka jamstva za uredno ispunjenje ugovora i Polica 
osiguranja za razdoblje produljenja roka izvođenja Radova; 

(b)  troškovi demobilizacije i mobilizacije na Gradilištu nastali zbog 
privremene obustave Radova; 

(c)  troškovi konzerviranja Radova; 
(d)  troškovi čuvarske službe za vrijeme privremene obustave Radova. 

 
Izvođač smije izvršiti demobilizaciju Gradilišta u slučaju privremene obustave 
Radova, samo uz pisanu suglasnost  Inženjera, a ponovnu mobilizaciju je dužan 
izvršiti u roku od 15 dana od primitka odluke Inženjera o ukidanju privremene 
obustave Radova te naloga o ponovnom započinjanju izvođenja Radova. 
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Izvođač  nema  pravo  na  nadoknadu  izgubljene  realizacije,  izmakle  dobiti  ili 
nadoknadu  drugih  troškova  Gradilišta  ili  izvan  njega,  kao  i  troškova mjesta  na 
kojima se proizvode elementi za ugradnju u Radove (npr. troškovi Uprave i sl.) 

   
8.10 Plaćanje za 
Postrojenje i 
Materijale u slučaju 
Privremene 
obustave Radova  

 

Izbrisati točku (b) u prvom stavku ovog Članka.
 
Dodati na kraju ovog Članka: 
 
Naručitelj  će  tada,  ako  to  traži  Izvođač,  preuzeti  odgovornost  za  zaštitu, 
skladištenje, sigurnost i osiguranje Postrojenja i/ili materijala; rizik gubitka ili štete 
na obustavljenim Radovima prelazi na Naručitelja.  

   
8.12 Nastavak 
Radova 

Promijeniti zadnju rečenicu tako da da se na kraju rečenice briše točka i dodaje 
se: 
 
„ nakon što od Inženjera dobije uputu u smislu Članka 13 [Izmjene i usklađenja].” 
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9. Testovi po dovršetku 
 
9.1 Obveze Izvođača  Dodati na kraju ovog Članka:

 
Testovi po dovršetku uključuju Tehnički pregled u skladu s člancima 139. do 142. 
Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/17 s izmjenama i dopunama). 
 
Izvođač  će dati  Inženjeru obavijest  ne manje od 14 dana prije datuma  kada  će 
Radovi i dokumentacija koja se traži po Zakonu o gradnji po Izvođačevom mišljenju 
biti spremni za podnošenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole. Ako su radovi 
podijeljeni u Dijelove  i ako se  takvi Dijelovi mogu upotrebljavati prije dovršenja 
ukupnih Radova, Izvođač može shodno tome dati obavijest za svaki Dio Radova. 
 
Inženjer će u roku od 14 dana nakon što primi Izvođačevu obavijest: 
 
(a) izdati potvrdu Izvođaču navodeći datum kada su Radovi (ili Dijelovi radova) 

spremni  za  podnošenje  zahtjeva  za  izdavanje Uporabne dozvole  sukladno 
Zakonu; ili 

(b) odbiti  obavijest  navodeći  razloge  i  specificirajući  Radove  koji  trebaju  biti 
dovršeni od strane  Izvođača. U tom slučaju  Izvođač treba  izvesti preostale 
Radove  na  koje  je  upozorio  Inženjer  i  treba  dati  novu  obavijest  kako  je 
navedeno u stavku iznad. 

 
Unutar 7 dana od dana primitka potvrde Inženjera, kako je opisano u Točki (a) ovog 
Članka, Izvođač će zatražiti izdavanje Uporabne dozvole za Radove (ili Dio Radova) 
u ime Naručitelja. 
 
Izvođač će sudjelovati u postupku  izdavanja Uporabne dozvole na način kako  je 
određeno Zakonom o gradnji te pripadajućim podzakonskim propisima. 
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10. Preuzimanje od strane Naručitelja 
 
10.1 Preuzimanje 
Radova ili Dijela 
radova 
 

Članak se mijenja i glasi:
 
Osim kako je to navedeno u članku 9.4. (Neuspjeli Testovi po dovršetku), Naručitelj 
će preuzeti Radove s trenutkom izdavanja Potvrde/a o preuzimanju ili trenutkom 
u kojem se ona smatra izdanom u skladu s ovim Člankom.  
 
Radovi se preuzimaju po sekcijama koje su navedene u Tehničkim specifikacijama. 
Inženjer  će  Izvođaču  izdati  Potvrdu  o  preuzimanju  za  Radove,  odnosno  sekciju 
unutar 7 dana nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda pojedine sekcije, 
sukladno Zakonu. Rok od 7 dana počinje  teći od dana kada  je Naručitelj primio 
zapisnik o tehničkom pregledu koji je sastavilo povjerenstvo za tehnički pregled, 
navodeći  u  njemu  da  se  za  izvedene  Radove,  odnosno  sekciju  može  izdati 
Uporabna dozvola. U Potvrdi o preuzimanju Inženjer će naznačiti datum završetka 
radova. 
 
Ako  Inženjer  propusti  izdati  Potvrdu  o  preuzimanju  unutar  roka  navedenog  u 
prethodnom  stavku,  smatrat  će  se  da  je  Potvrda  o  preuzimanju  za  Radove, 
odnosno sekciju izdana istekom 7. dana od dana primitka zapisnika o posljednjem 
od  predviđenih  tehničkih  pregleda  Ugovorom  koji  je  sastavilo  povjerenstvo  za 
tehnički pregled, navodeći u njemu  da se za  izvedene Radove, odnosno sekciju 
može izdati Uporabna dozvola. 
 
Smatra  se  da  su  Radovi,  odnosno  sekcija  prihvaćeni  izdavanjem  Potvrde  o 
preuzimanju za tu sekciju.  
 
Inženjer  je  ovlašten  odbiti  preuzimanje  ako  Izvođač  nije  predao  Inženjeru  svu 
potrebnu  dokumentaciju  koja  dokazuje  završetak  radova,  a  potrebna  je  za 
provođenje  tehničkog  pregleda,  odnosno  testova  po  dovršetku,  te  upotrebu 
radova  po  preuzimanju,  uključivo  projekte  izvedenog  stanja,  kao  i  snimke  te 
projekte izvedenog stanja. 
 

   
10.2. Preuzimanje 
Dijela radova 
 

Briše se ovaj Članak u cijelosti.
 

   
10.3. Ometanje 
Testova po 
dovršetku 
 

Briše se ovaj Članak u cijelosti.
 

   
10.4. Površine koje 
treba vratiti u 
prvobitno stanje 

 
Na kraj članka dodaju se sljedeći stavci: 
 
Nakon  što  primi  Potvrdu  o  preuzimanju,  Izvođač  će  s  Gradilišta  ukoniti  svu 
Mehanizaciju Izvođača, višak materijala, smeće otpad i Privremene radove u roku 
od  28  dana  od  primitka  Potvrde  o  preuzimanju.  Ako  Izvođač  bez  opravdanog 
razloga ne  izvrši uklanjanje u prethodno naznačenom roku,  smatrat  će  se da  je 
napustio predmetnu opremu te će Naručitelj biti ovlašten prodati ili na drugi način 
raspolagati  svime  što  je  ostalo  na  Gradilištu.  Naručitelj  ima  pravo  na  naknadi 
troškova  koji  nastanu  s  tim u  vezi  ili  koji  se mogu pripisati  prodaji  ili  uređenju 
Gradilišta.  U  slučaju  prodaje,  ostatak  novca  od  prodaje  koje  preostaje  nakon 
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odbitka  troškova  Naručitelja isplatit  će  se  izvođaču.  Ako  je  taj  iznos  manji  od 
troškova Naručitelja, Izvođač je dužan Naručitelju naknaditi preostali dio troškova.
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11. Odgovornost za nedostatke 
   
11.1. Otklanjanje 
nedostataka u 
jamstvenom roku 
 

Mijenja se naslov Članka 11.1. „Dovršetak preostalih Radova i Otklanjanje 
nedostataka″ tako da isti sada glasi: „Otklanjanje nedostataka u jamstvenom 
roku″  
 
Stavak 1. ovog Članka se briše i zamjenjuje se slijedećim 
„Kako  bi  Radovi  Izvođača bili  u  stanju  kako  se  traži Ugovorom  (osim  trošenja 
izazvanog uobičajenom upotrebom stvari) Izvođač je dužan do isteka Jamstvenog 
roka obaviti sve radove i radnje koji su potrebni za otklanjanje nedostatka ili štete 
na Radovima  ili dijelu Radova. Naručitelj  ili u njegovo  ime  Inženjer postavljaju 
zahtjev za otklanjenje nedostataka ili štete prije isteka jamstvenog roka. 
 
Izvođač je dužan Naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u roku, 
sukladno članku 4.2. Ugovora.   

   
11.2. Troškovi 
otklanjanja 
nedostataka 
 
 
 
 
 
 
11.3. Produljenje 
jamstvenog roka za 
obavijest o 
nedostacima i 
otklanjenje 
nedostataka 

Briše se stavak 1. ovog Članka te se zamjenjuje slijedećim: 
 
„Svi radovi koji su navedeni u Članku 11.1. (Otklanjanje nedostataka) izvest će se 
na  rizik  i  trošak  Izvođača,  uz  iznimku  onih  nedostataka  koji  su  uzrokovani 
postupanjem  i/ili  propuštanjem Naručitelja  ili  drugih  osoba  za  koje Naručitelj 
odgovara. ″  
 
Briše se stavak 2. ovog Članka  
 
Članak se briše i glasi: 
U slučaju manjih nedostataka, odnosno manjeg popravka na Radovima ili Dijelu 
Radova,  jamstveni rok produljuje se za onoliko vremena koliko Naručitelj zbog 
nedostatka te trajanja popravka nije mogao koristiti Radove ili Dio Radova u onu 
svrhu  u  koju  su  namijenjeni.  U  slučaju  bitnog  nedostatka,  odnosno  bitnog 
popravka na Radovima ili Dijelu Radova, jamstveni rok za Radove ili Dio radova 
počinje teći ponovno od otklanjanja tih nedostataka, odnosno popravka. 
 
Jamstveni  rok  se  produljuje  temeljem  pisanog  zahtjeva  Naručitelja  upućenog 
Izvođaču.  
 
 

   
11.4. Propust da se 
otklone nedostaci 
 

Briše se stavak 2 ovog Članka te se zamjenjuje slijedećim: 
 
„Ako  Izvođač  ne  otkloni  nedostatak  ili  oštećenje  do  tog  određenog  datuma 
Naručitelj  ima  sva  prava  sukladno  odredbama  članka  608.,  609.,  610.  i  611.  
Zakona  o  obveznim  odnosima  (  »Narodne  novine«  br.  35/05,  41/08,  125/11, 
78/15, 29/18 s izmjenama i dopunama), kao i bilo kojim drugim odredbama koje 
se  sukladno  Zakonu  o  obveznim  odnosima  primjenjuju  na  otklanjanje 
nedostataka  kod  ugovora  o  građenju.  Naručitelj  je  ujedno  ovlašten  aktivirati 
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. „ 
  
 

   
11.5. Otklanjanje 
radova s nedostatkom 
 

Briše se ovaj Članak u cijelosti.
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11.6. Ostali testovi 
 

Prvi stavak mijenja se na način da se izraz »Inženjer« zamijenjuje s izrazom 
»Inženjr ili Naručitelj«  

   
11.7. Pravo pristupa  U ovom Članku brišu se riječi: „dok se ne izda Potvrda o ispunjenju Ugovora″ te 

isti započinje riječima: „ Do isteka jamstvenog roka i otklanjanja svih 
nedostataka i/ili štete Izvođač ima...″ 

   
11.8. Otkrivanje 
uzroka nedostataka 
od strane Izvođača  

Briše se ovaj Članak u cijelosti.
 

   
11.9. Potvrda o 
ispunjenju Ugovora 

Briše se ovaj Članak u cijelosti.
 

   
11.10. Neispunjene 
obveze 

Članak se mijenja i glasi:
 
Nakon isteka jamstvenog roka, svaka Ugovorna strana i dalje je odgovorna za 
ispunjenje svih obveza koje su u to vrijeme ostale neispunjene. 
 

   
11.11. Čišćenje 
Gradilišta 

Briše se ovaj Članak u cijelosti.
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12. Izmjera i procjena 
 
12.1 Radovi koji 
podliježu izmjeri 
 

Na kraju prvog stavka ovog Članka dodaje se sljedeće:
 
Izmjeru  radova  radi  Izvođač  i  unosi  je  u  Građevinsku  knjigu.  Izmjeru  radova  u 
Građevinskoj knjizi kontrolira i ovjerava Inženjer. 
 
Drugi stavak mijenja se i glasi: 
 
Izvođač je dužan Inženjeru dostaviti sve potrebne podatke koje Inženjer zatraži u 
svrhu kontrole izmjere koju je izvršio Izvođač. 
 
Treći  stavak  koji  počinje  s  „Osim …''  kao  i  stavak  iza  toga  se brišu  i  zamjenjuju 
sljedećim: 
 
Građevinsku knjigu radi i vodi Izvođač. Ukoliko se Inženjer ne složi s nekim unosom 
u građevinsku knjigu o tome će obavijestiti Izvođača upisom u građevinsku knjigu.
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13. Izmjene i usklađenja 
 

13.1. Izmjene Ugovora Članak se mijenja i glasi:
 
Kada  je  to nužno  za  funkcionalnost Radova  ili  dijela Radova Nadzorni  inženjer 
može  do  izdavanja  Potvrde  o  preuzimanju  izdavati  naloge  za  izmjenu  koji  se 
odnose na: 
 

a. promjene količine bilo koje stavke radova koji su predmet Ugovora 
b. promjene tehničkih karakteristika  radova, promjenu kota, pozicija  i/ili 

dimenzija bilo kojeg dijela radova 
c. bilo koje naknadne i nepredviđene radove, opremu, materijale ili usluge 

potrebne za izvođenje radova, ispitivanja i istraživačke radove 
d. promjenu redoslijeda ili dinamike izvođenja Radova ili dijela Radova. 

 
Naloge iz prethodnog stavka ovog članka Nadzorni inženjer može izdati sukladno 
odredbama ovog Članka  samo pod uvjetom da nalog ne  rezultira povećanjem 
Ugovorne cijene, promjenom Roka za dovršetak te promjenom pravne prirode 
Ugovora.  Za  izmjene  temeljem  naloga  Inženjera  nije  potrebno  raditi  dodatak 
Ugovoru, ali je za izdavanje naloga potrebno prethodno odobrenje Naručitelja.  
 
Izvođač je dužan postupati po nalozima Inženjera, osim ako odmah po primitku 
naloga ne obavijesti  Inženjera navodeći  (uz dokaze) da ne može odmah dobiti 
Sredstva koja se traže Izmjenama (opremu, materijal ili drugo što je potrebno za 
provođenje  izmjene).  Nakon  što  dobije  takvu  obavijest  Inženjer  će  otkazati, 
potvrditi ili izmijeniti uputu. 
 
Izdavanje  naloga  za  izmjenu nije  dopušteno  ako  bi  nalog  rezultirao  izmjenom 
Ugovora koja se smatra značajnom sukladno članku 321. Zakona o javnoj nabavi 
(NN 120/16). 
 
Izmjene  koje  se  sukladno  ovim  odredbama  ne  provode  temeljem  naloga 
Inženjera provode se sklapanjem pisanog dodatka Ugovoru, pri čemu se izmjena 
može  provesti  samo  ako  je  u  skladu  s  odredbama  članaka  315.320.  Zakona o 
javnoj  nabavi  (NN  120/16).  Izmjena  se  ne može  provesti,  ako  bi  se  smatrala 
značajnom sukladno članku 321. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). 
 
Za  izmjene manjeg  značaja,  kao  što  je promjena adrese, bankovnog  računa  ili 
podataka koji se odnose na kontakte nije potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru, 
već će jedna strana pisanim putem obavijesti drugu o nastaloj promjeni. Učinak 
promjene će nastupiti kada druga strana zaprimi takvu obavijest. 
 

 
13.7 Korekcije zbog 
izmjene u 
zakonodavstvu 

Dodati novi stavak na kraju ovog Članka: 
 
Bez obzira na naprijed navedeno, Izvođač neće imati pravo na produljenje roka ako 
je  odgovarajuće  zakašnjenje  već  bilo  uzeto  u  račun  u  određivanju  nekog 
prethodnog produljenja i takvi Troškovi se neće posebno platiti ako su oni već bili 
uzeti u račun u indeksiranju ulaznih podataka u „tablicu s podacima za korekciju" 
u skladu s Člankom 13.8 [Korekcija zbog promjene troškova]. 
 

 



Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete 
Radovi na izgradnji/dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje 

 

 
KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija  36 

Članak 13.8.  Prvi stavak mijenja se i glasi:
 
U  ovom  Članku  „tablica  s  podacima  za  korekciju“  znači  popunjenu  tablicu  s 
podacima  za  korekciju  iz  Dodatka  ponudi.  Ako  takve  tablice  s  podacima  za 
korekciju  nema,  Ugovorna  cijena  nije  podložna  korekciji  zbog  promjene 
troškova te se članak 13.8. ne primjenjuje. Iznimno od prethodno navedenog, 
do promjene Ugovorne cijene može doći u slučaju primjene prisilnih odredbi 
čl.627.st.1. i čl.629.st.2. važećeg Zakona o obveznim odnosima. 
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14. Ugovorna cijena i plaćanje 
 
14.1.  Ugovorna 
cijena  
 

U prvom stavkutočka (a) mijenja se i glasi:
 

(a) Ugovorna cijena je cijena iz članka 4. Sporazuma i biti će podložna 
korekciji u skladu s Ugovorom. Konačna Ugovorna cijena se određuje 
Okonačnim obračunom temeljem stvarno izvedenih količina radova koje 
se određuju izmjerom sukladno odredbama Ugovora. 

   
14.2. Plaćanje 
predujma 

Prvi stavak mijenja se i glasi:
 
Naručitelj će platiti predujam, kao beskamatni zajam za mobilizaciju, kada Izvođač 
podnesene  zahtjev  za  uplatom  predujma  i  bankarsku  garanciju  sukladno 
odredbama ovog članka.  Iznos predujma, broj  i vremenski raspored rata (ako ih 
ima više od jedne), kao i važeče valute i proporcije određuju se Dodatkom ponudi.
 
Stavak 3. Članka 14.2. se briše i zamjenjuje sljedećim: 
 
Plaćanje će se izvršiti nakon što: 

(a)  ugovorne strane potpišu Ugovor; 
(b) Izvođač dostavi zahtjev za isplatom predujma 
(c)  Izvođač dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora skladu s Člankom 

4.2. ; 
(d)  Izvođač  dostavi  sredstvo  osiguranja  za  povrat  predujma  u  obliku 

neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prava 
prigovora“ u visini od 10% (deset posto) od Ugovorne cijene bez PDV‐a. 
Jamstvo se dostavlja uz zahtjev za isplatom predujma ili najkasnije u roku 
od 10 dana od podnošenja zahtjeva, a vraća Izvođaču po otplati predujma 
u cijelosti. Dopušteno je da Zajednica izvođača dostavi bankovno jamstvo 
za povrat predujma koje se sastoji od jednog ili više bankovnih jamstava 
za  povrat  predujma,  koje  daju  članovi  Zajednice  izvođača,  a  koje  u 
ukupnom  zbroju  predstavljaju  traženu  visinu  jamstva.  U  tom  slučaju 
pojedino  jamstvo  za  povrat  predujma  treba  sadržavati  jasan  i 
nedvosmislen navod o tome tko je nalogodavatelj, tj. u jamstvu za povrat 
predujma se trebaju nalaziti podaci o svim članovima zajednice izvođača 
bez  obzira  na  to  koji  od  članova  zajednice  izvođača  dostavlja  jamstvo. 
Naručitelj može predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je član 
zajednice  izvođača dao  jamstvo  i neovisno o odnosu na kojeg  se  člana 
zajednice izvođača ostvare osigurani slučajevi navedeni u jamstvu 

 
Dodati na kraju Članka 14.2. novi stavak koji glasi: 
 
U slučaju raskida Ugovora od bilo koje strane, ili u slučaju da Predujam ne bude 
otplaćen do Okončanog obračuna, Naručitelj ima pravo odmah naplatiti preostali 
dug po isplaćenom Predujmu putem Garancije kojom se jamči povrat isplaćenog 
Predujma ili na drugi Naručitelju odgovarajući način. 

 
 

 

14.5. Izdavanje 
Privremene situacije 
 
 
 

Naslov Članka 14.5. »Zahtjev za izdavanje privremene situacije« mijenja se i glasi 
»Izdavanje privremene situacije«. Članak se mijenja na način da se izraz »Izvještaj« 
mijenja izrazom »Privremena situacija«. 
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14.6. Izdavanje 
Privremene situacije 
 

Naslov Članka 14.6. »Izdavanje privremene situacije« mijenja se i glasi »Ovjera 
privremene situacije«. 
 
Prvi stavak mijenja se i glasi:  
 
Inženjer  će  u  roku  od  14dananakon  što  primi  Privremenu  situaciju  i  popratnu 
dokumentaciju  sukladno  članku  14.5.,  istu  ovjeriti  i  dostaviti  Naručitelju  na 
plaćanje. Prije plaćanja predstavnici Naručitelja izvršit će pregled i ovjeru u roku 
od 7 dana od zaprimanja situacije od strane Inženjera. Pregled i ovjera od strane 
Inženjera i Naručitelja smatra se pregledom obveze u smislu primjenjivog Zakona 
o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Naručitelj je ovlašten ustegnuti 
plaćanje  po  izdanoj  situaciji  ako  nije  dostavljeno  jamstvo  za  uredno  ispunjenje 
ugovora, sve dok se jamstvo ne dostavi. 
 
Prvi dio prve rečenice trećeg stavka mijenja se i glasi Ovjera Privremene situacije 
neće biti zadržana zbog bilo kojeg razloga, osim, dok ostale odredbe predmetnog 
stavka ostaju neizmijenjene. 

   
14.7. Plaćanje 
 

Prvi stavak mijenja se i glasi:
 
Naručitelj će Izvođaču platiti: 
 

a) Predujam u roku od 30 dana nakon što primi dokumentaciju u skladu s 
člankom 14.2 [Plaćanje predujma], pri čemu rok ta plaćanje teće od 
dostave posljednjeg dokumenta. 

b) Iznos ovjeren u svakoj Privremenoj situaciji, kao i iznos ovjeren u 
Okončanoj situaciji u roku od 30 dana od primitka ovjerene situacije od 
strane Inženjera i ovjere od strane predstavnika Naručitelja. 
 

Na kraj članka dodaje se sljedeći stavak: 
 
U zajednici gospodarskih subjekata Naručitelj svakom članu za radove koje je izveo 
taj  član  plaća  neposredno,  osim  ako  članovi  zajednice  gospodarskih  subjekata 
zahtijevaju  plaćanje  preko  jednog  člana,  u  kojem  slučaju  taj  član  ispostavlja 
situacije  u  ime  zajednice  gospodarskih  subjekata.Ako  se  dio  Ugovora  daje  u 
podugovor  tada  će  za  radove  koje  će  izvesti  podugovaratelji,  Naručitelj  izvršiti 
plaćanje  neposredno  svakom  podugovaratelju  koji  je  naveden  u  Ugovoru,  uz 
obvezno  prilaganje  računa,  odnosno  situacija  podugovaratelja  prema 
Izvođaču/članovima  zajednice  gospodarskih  subjekata.  Izvođač  je  obvezan  u 
situaciji  naznačiti  koje  iznose  i  na  koji  račun  treba  plaćati  podugovarateljima, 
odnosno članovima zajednice gospodarskih subjekata. 

 
 

   
14.8. Zakašnjelo 
plaćanje 
 

Članak 14.8. se briše i zamjenjuje sljedećim:
 
Ako Izvođaču ne bude plaćeno u skladu sa Člankom 14.7. (Plaćanje), tada on ima 
pravo na zatezne kamate na neplaćeni iznos za svaki dan zakašnjenja tijekom 
perioda kašnjenja. Taj period počinje teći prvi dan nakon datuma dospjelosti 
plaćanja kako je određeno u Članku 14.7. (plaćanje), bez obzira na datum kada je 
izdana Privremena situacija (u slučaju točke (b) Članka 14.7. 

   
14.9 Plaćanje 
Zadržanog iznosa 
 

Članak se mijenja i glasi;
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Naručitelj će Izvođaču svaku privremenu situaciju umanjiti za 10% (deset posto) na 
ime  zadržanih  iznosa  u  svrhu  otklanjanja  nedostataka  prilikom  primopredaje 
radova. Zadržani iznos bit će plaćen Izvođaču nakon što je Inženjer izdao Potvrdu 
o preuzimanju.  
 
Iznimno, ukoliko Izvođač tako zatraži, a Naručitelj odobri, Zadržani iznos može se 
Izvođaču  platiti  i  ranije,  uz  uvjet  da  je  Izvođač  dostavio Naručitelju  jamstvo  za 
zadržane  iznose  u  obliku  neopozive  i  bezuvjetne  bankarske  garancije  na  „prvi 
poziv“ i „bez prava prigovora“ Garancija mora odgovarati iznosu Zadržanog iznosa 
koji se isplaćuje Izvođaču te vrijediti do izdavanja Potvrde o preuzimanju, nakon 
čega se ista vraća Izvođaču.  
 

   
14.10. Okonačni 
obračun  
 

Naslov članka 14.10. Obračun po dovršetku mijenja se i glasi Okonačni obračun. 
Članak 14.10. mijenja se i glasi: 
 
Po  izdavanju  posljednje  Potvrde  o  preuzimanju  Izvođač  i  Inženjer  će  pristupiti 
okončanom obračunu kojim će se urediti međusobna prava  i obveze Ugovornih 
strana  proizašle  iz  ovog  Ugovora.  Izvođač  će  u  roku  od  21  dan  od  primitka 
posljednje Potvrde o preuzimanju dostaviti Inženjeru šest kopija nacrta Okončane 
situacije s popratnom dokumentacijom u kojoj će se detaljno navesti vrijednost 
obavljenih radova u skladu s Ugovorom te svi ostali iznosi za koje Izvođač smatra 
da su mu plativi sukladno Ugovoru, nakon čega će Inženjer izvršiti ovjeru u skladu 
s  člankom  14.13.  Okončani  obračun može  se  raditi  zasebno  za  svaku  preuzetu 
sekciju, u kojem slučaju se istom pristupa po izdavanju Potvrde o preuzimanju za 
tu sekciju. 
 
Ako  se  Inženjer ne  složi  ili  ne može ovjeriti  neki  dio nacrta Okončane  situacije, 
Izvođač će dostaviti dodatne informacije koje Inženjer opravdano zatraži i u nacrtu 
će izvršiti izmjene koje oni međusobno dogovore. Izvođač će pripremiti i dostaviti 
Inženjeru  dogovorenu  okončanu  situaciju.  Ta  dogovorena  situacija  se  u  ovim 
uvjetima naziva "Okončana situacija"  
 
Ako se, nakon  rasprave  između  Inženjera  i  Izvođača  i  svih dogovorenih  izmjena 
nacrta  Okončane  situacije,  pokaže  da  postoji  spor,  situacija  će  se  smatrati 
privremenom,  a  spor  će  se  riješiti  sukladno  odredbama  Ugovora  o  rješavanju 
sporova.  

   
Članak 14.11.  
Zahtjev za izdavanje 
Okončane situacije 
 
Članak 14.13. Ovjera 
Okončane situacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Članak 14.11. se briše.
 
 
 
Naslov  Članka  14.13.  Izdavanje  Okončane  situacije  mijenja  se  i  glasi  Ovjera 
Okončane situacije. Članak 14.13. mijenja se i glasi: 
Inženjer će u  roku od 28 dana od primitka Okončana situacije  iz članka 14.10.  i 
pisane  izjave  o  ispunjenju  obveza  iz  Članka  14.12.  ovjeriti  Okončanu  situaciju  i 
dostaviti je Naručitelju na plaćanje. Iz ovjerene Okončane situacije mora biti vidljiv:

 iznos koji je konačno dospio i 

 nakon što odobri Naručitelju sve iznose koje je on prethodno platio i sve 
iznose  na  koje  Naručitelj  ima  pravo,  saldo  (ako  postoji)  koji  Naručitelj 
duguje Izvođaču ili Izvođač Naručitelju, već prema tome kakav je slučaj. 

 
 
 
Briše se stavak 1. ovog Članka i zamjenjuje slijedećim: 
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14.14. Prestanak 
odgovornosti 
Naručitelja 

 
Naručitelj neće imati nikakvu odgovornost prema Izvođaču za bilo što prema ili u 
vezi s Ugovorom ili za izvođenje Radova, osim ako Izvođač nije uključio određeni 
iznos isključivo za to u Okončanoj situaciji. 

   
 
14.15 Valute 
plaćanja 

 
Izbrisati Članak i zamijeniti sa slijedećim: 
 
Valuta plaćanja bit će kuna (HRK). 
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15. Raskid od strane Naručitelja 
 
15.2 Raskid od 
strane Naručitelja 
 

U točki (a) prvog stavka ovog Članka iza (Obavijest za otklanjanje nedostataka), 
umetnuti: 
 
„ili ne dostavi ostala jamstva tražena Ugovorom″ 
 
U točki (e) prvog stavka ovog Članka iza riječi »likvidaciju« umetnuti. 
 
„stečaj″ 
 
U točki (f) prvog stavka ovog Članka umetnuti na početku: 
  
„ primi ili mu bude ponuđeno (a to ne prijavi nadležnim javnim tijelima) ili “ 
 
U točki (f), pod‐točke (i) prvog stavka ovog Članka iza „Ugovor“, umetnuti:  
 
„uključujući dodjelu ovog Ugovora” 
 
Izbrisati zadnji stavak ovog Članka i zamijeniti sa sljedećim: 
 
Nakon raskida Ugovora Naručitelj će dati obavijest  Izvođaču da se Mehanizacija 
Izvođača i Privremeni Radovi, ili samo oni koji već nisu bili uklonjeni, biti otpušteni 
Izvođaču na ili u blizini Gradilišta. Po primitku takve obavijesti Izvođač će odmah 
organizirati uklanjanje Mehanizacije Izvođača i Privremenih Radova na rizik i trošak 
Izvođača. Međutim, ako Izvođač propusti ukloniti bilo koji predmet Mehanizacije 
Izvođača i/ili Privremenih Radova specificiranih u toj obavijesti, ili ako je Izvođač 
propustio neko plaćanje koje duguje Naručitelju, ti predmeti mogu biti prodani od 
strane Naručitelja (bez obveze Naručitelja da postigne najbolju cijenu).  Iznos od 
prodaje zadržat će Naručitelj (ali bez obveze Naručitelja da ga investira) i doznačiti 
na račun Izvođača u skladu s Člankom 15.4 (c). 
 
Na kraj članka dodaje se sljedeći stavak: 

Naručitelj će raskinuti Ugovor tijekom njegova trajanja ako: 

1. je Ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na 
temelju članka 321. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), 

2. je Izvođač morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja 
osnova za isključenje iz članka 251. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 
120/16), 

3. se Ugovor nije trebao dodijeliti Izvođaču zbog ozbiljne povrede obveza iz 
osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom 
Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, 

4. se Ugovor nije trebao dodijeliti Izvođaču zbog ozbiljne povrede odredaba 
Zakona  o  javnoj  nabavi  (NN  120/16),  a  koja  je  utvrđena  pravomoćnom 
presudom nadležnog upravnog suda. 
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16. Obustava i raskid od strane Izvođača 
 
16.2 Raskid od 
strane Izvođača 

Briše se točka (b) prvog stavka ovog Članka.
 
Promijeniti točku (d) tako da glasi:  
 
(d)      Naručitelj  u  bitnome  ne  izvršava  svoje  obveze    iz  Ugovora  na  način  da 

materijalno (značajno) i nepovoljno utječe na ekonomsku ravnotežu Ugovora 
i/ili mogućnost Izvođača da ispuni Ugovor, ...  
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17. Rizik i odgovornost 
 
17.3 Rizici 
Naručitelja 

Izbrisati prvi red ovog Članka i zamijeniti sljedećim:
 
Rizici  na  koje  se poziva Članak 17.4  [Posljedice  rizika naručitelja]  ispod, ukoliko 
neposredno utječu na izvođenje Radova u Republici Hrvatskoj jesu: 

   
17.7 Izvođačeva 
briga za postojeće 
objekte 

Dodatni Članak 17.7:
 
Izvođač ima potpunu odgovornost za brigu o onim dijelovima postojećih objekata 
navedenih  u  Tehničkim  specifikacijama  od  datuma  preuzimanja  u  posjed  do 
datuma predaje Naručitelju (ako je predaja nakon datuma navedenog u Potvrdi o 
preuzimanju).  Ako  dođe  do  bilo  kakvog  uništenja  (propasti)  ili  oštećenja  na 
dijelovima  postojećih  objekata  u  vrijeme  dok  je  Izvođač  odgovoran  za  brigu  o 
njima, zbog bilo kojeg uzroka nenavedenog u Članku 17.3 [Rizici Naručitelja] ili za 
koje  je  Naručitelj  odgovoran  po  Zakonu,  Izvođač  će  nadoknaditi  štetu  (stvarnu 
štetu i izmaklu korist) na rizik i trošak Izvođača. 
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18. Osiguranje 
 
18.1 Opći zahtjevi za 
osiguranje 

Promijeniti prvu rečenicu šestog stavka ovog Članka tako da glasi:  
 
Odgovarajuća  Ugovorna  strana  koja  ugovara  osiguranje  dostavit  će  drugoj 
Ugovornoj  strani, u  rokovima koji  su navedeni u Dodatku ponudi  (računano od 
obavijesti o Datuma početka), sljedeće:  
 
Dodati novi stavak na kraju ovog Članka:  
 
Izvođač  je  ovlašten  ugovoriti  osiguranja  u  vezi  Ugovora,  uključujući  bez 
ograničenja osiguranja navedena u Članku 18 [Osiguranje]. 

   
18.2 Osiguranje 
Radova i 
Mehanizacije 
Izvođača  
 

Dodati na kraju ovog Članka:
 
Izvođač je odgovoran obavijestiti osiguravajuće društvo o bilo kakvoj promijeni u 
prirodi,  opsegu  ili  planu  izvođenja  Radova  i  osigurati  adekvatnost  pokrića 
osiguranja kroz cijelo vrijeme razdoblja Ugovora. 

   
18.4 Osiguranje 
Osoblja Izvođača 

Umetnuti nakon prvog stavka ovog Članka: 
 
Smatra  se  da  obvezno  osiguranje  Osoblja,  provedeno  u  skladu  sa  Zakonom  ili 
ekvivalentno  osiguranje  u  domicilnoj  zemlji  Izvođača,  zadovoljava  temeljne 
zahtjeve osiguranja Izvođačevog Osoblja. Ako nije tako,  Izvođač će napraviti sve 
što  je  potrebno  da  udovolji  Zakonu.  Međutim,  Izvođač  može  imati  dodatno 
osiguranje svog Osoblja. 
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19. Viša sila 
 
19.4 Posljedice Više 
sile  

Promijeniti točku (b) tako da glasi:
  
„  plaćanje  svih  takvih  Troškova,  uključujući  i  troškove  popravaka  ili  zamjene 
Radova  i/ili  Sredstava  oštećenih  ili  uništenih  djelovanjem  Više  sile,  ako  nisu 
pokriveni  policom  osiguranja  sukladno  Članku  18.2  [Osiguranje  Radova  i 
Mehanizacije  Izvođača],  ako  je  okolnost  ili  događaj  one  vrste  koja  je  opisana u 
točkama (i) do (iv) Članka 19.1. [Definicija Više sile] i ako se slučaj iz točke (ii) do 
(iv) dogodio u Zemlji.” 
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20. Potraživanja, sporovi i sud 
 
20.2 Imenovanje 
Vijeća za rješavanje 
sporova 

Mijenja  se  stavak  1.  u  cijelosti,  na  način  da  se  prva  rečenica briše  i  zamjenjuje 
sljedećom: 
 
Ugovorne strane su dužne, a prije započinjanja sudskog postupka iz Članka 20.6. 
ovog Ugovora, svaki postojeći spor koji proizlazi  iz ovog Ugovora  i u vezi s njim, 
uključujući  i  sporove  koji  se  odnose  na  pitanja  valjanog  nastanka,  povrede  ili 
prestanka ovog Ugovora, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, podnijeti 
na rješavanje VRS‐u u skladu s Člankom 20.4.. 
 
Izbrisati tekst 2. rečenice 1. stavka i zamijeniti sa sljedećim: 
 

Ugovorne  strane  zajedno  imenuju  VRS  u  roku  od  28  dana  nakon  što  je  jedna 
Ugovorna strana obavijestila drugu Ugovornu stranu o svojoj namjeri uputiti spor 
VRS‐u u skladu s člankom 20.4. 

Izbrisati tekst od 5. stavka i zamijeniti sa sljedećim: 
 
Dogovor između Ugovornih strana i jednog člana („miritelj“) ili svakog od tri člana 
može  sadržavati  Opće  uvjete  Sporazuma  o  rješavanju  sporova  koji  su  priloženi 
Općim uvjetima „Uvjeta Ugovora o građenju″ Prvo izdanje 1999. izdano od strane 
Fédération Internationale des Ingénieurs‐Conseils (FIDIC), 
 
Izbrisati tekst od 7. do 10. stavka i zamijeniti sa sljedećim: 
 
Ako  se  bilo  kada  Ugovorne  strane  tako  dogovore,  one  mogu  imenovati 
odgovarajuće kvalificiranu osobu ili osobe da zamijene jednog ili više članova VRS‐
a. Osim ako Ugovorne strane ne dogovore drugačije, ovo imenovanje stupit će na 
snagu ako neki član odbije ili ne može postupati zbog smrti, invaliditeta, ostavke ili 
prestanka  imenovanja.  Zamjena  se  imenuje  na  isti  način  koji  je  zahtijevan  za 
imenovanje prvobitnog člana ili dogovorno, kao što je opisano u ovom članku. 

Imenovanje  nekog  člana  prestaje  međusobnim  dogovorom  obiju  Ugovornih 
strana, ali ne jednostranim postupkom Naručitelja ili Izvođača. Osim ako Ugovorne 
strane nisu dogovorile drugačije,  imenovanje VRS‐a  (što uključuje  svakog člana) 
prestaje kada VRS donese odluku o sporu koji mu je povjeren temeljem članka 20.4 
[Ishođenje odluke Vijeća za rješavanje sporova], osim ako VRS‐u temeljem članka 
20.4 do tada nisu povjereni drugi sporovi, u kojem slučaju će odgovarajući datum 
biti dan kada VRS donese odluke o tim sporovima. 



Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete 
Radovi na izgradnji/dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje 

 

 
KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija  47 

   
20.4. 
Ishođenje Odluke 
Vijeća za rješavanje 
sporova (Odluka 
VRS) 
 

 
Izbrisati tekst 1. stavka i zamijeniti sa sljedećim: 
 
Ako dođe do spora (bilo koje vrste) između Ugovornih strana u vezi s Ugovorom ili 
izvođenjem Radova, uključujući sve sporove u vezi s potvrdom, odlukom, uputom, 
mišljenjem ili procjenom Inženjera, nakon imenovanja VRS‐a temeljem članka 20.2 
[Imenovanje vijeća za rješavanje sporova] i 20.3 [Nepostojanje sporazuma o vijeću 
za rješavanje sporova] svaka Ugovorna strana može se, radi donošenja odluke, u 
pisanom obliku obratiti VRS‐u uz primjerak drugoj Ugovornoj strani i Inženjeru. U 
ovom obraćanju će biti navedeno da je predano temeljem ovog članka. 
 
Izbrisati tekst 4. stavka i zamijeniti sa sljedećim: 
 
Unutar 84 dana od primitka pisma o obraćanju VRS‐u ili od primitka predujma iz 
članka 6 Dodatka – Opći uvjeti Sporazuma za rješavanje sporova koji su priloženi 
Općim uvjetima „Uvjeta Ugovora o  građenju″ Prvo izdanje 1999. izdano od strane 
Fédération  Internationale des  Ingénieurs‐Conseils  (FIDIC),,  ovisno o  tome koji  je 
kasniji, ili unutar nekog drugog roka koji predloži VRS i koji prihvate obje Ugovorne 
strane,  VRS  će  donijeti  odluku  koja  mora  biti  obrazložena  i  u  kojoj  mora  biti 
naznačeno da se donosi temeljem ovog članka. Međutim, ako niti jedna Ugovorna 
strana  nije  u  cijelosti  platila  račune  koje  je  izdao  svaki  član  temeljem  članka  6 
Dodatka, VRS nije dužno donijeti odluku sve dok ti računi nisu plaćeni u cijelosti. 
Odluka je obvezujuća za obje Ugovorne strane i one su je dužne odmah izvršiti, 
osim ako bude izmijenjena u nagodbi ili dolje opisanoj sudskoj odluci. Osim ako se 
već nije odustalo od Ugovora  ili  je Ugovor raskinut,  Izvođač  je dužan nastaviti  s 
Radovima u skladu s Ugovorom. 

U drugoj rečenici stavka 6. ovog Članka, briše se riječ „arbitražu“ i zamjenjuje se 
riječima „sudski postupak“. 

   

20.5. Sporazumno 
rješenje spora 

U prvoj  rečenici  ovog  Članka  riječ:  „arbitraže“  zamijenjuje  se  riječima  „sudskog 
postupka“. 
 
U  drugoj  rečenici  ovog  Članka  riječ:  „arbitraža“  zamijenjuju  se  riječima  „sudski 
postupak“ 

   

20.6 Sud 
 

Mijenja se naslov ovog Članka „Arbitraža“ tako da sada glasi „Sud“ 
 
Izbrisati prvi stavak ovog Članka i zamijeniti sa slijedećim:  
 
Osim ako su riješeni sporazumno, svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora i u vezi 
s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka, povrede 
ili prestanka ovog Ugovora, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno 
će se riješiti riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Bjelovaru. 
 
U  prvoj  rečenici  stavka  2.  ovog  Članka,  briše  se  riječi:  „arbitražni  suci  imaju“  i 
zamjenjuju riječima „sud ima“. 
 
U  drugoj  rečenici  stavka  2.  ovog  Članka,  riječ  „arbitrima“  zamjenjuju  se  riječju 
„sudom“.  
 
U  prvoj  rečenici  stavka  3.  ovog  Članka,  riječ  „arbitrima“  zamjenjuje  se  riječju 
„sudom“ 
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U  drugoj  rečenici  stavka  3.  ovog  Članka,  riječ  „arbitraža“  zamjenjuje  se  riječju 
„sudu“ 
 
U  prvoj  rečenici  stavka  4.  ovog  Članka,  riječ  „arbitraža“  zamjenjuje  se  riječima 
„sudski postupak“. 
 
U  drugoj  rečenici  stavka  4.  ovog  Članka,  riječ  „arbitražni“  zamjenjuje  se  riječju 
„sudski“.  

   
20.7. Nepoštivanje 
odluke VRS‐a 

U  ovom  članku  riječi „arbitražu“  i „arbitraža“  zamjenjuju  se  riječima  „sudski 
postupak“ i „sud“. 

   
20.8.  
Prestanak 
imenovanja VRS‐a 

U točci (b) ovog Članka, riječ „arbitraža“ zamjenjuju se riječima: „sudski postupak“ 
i „sud“. 
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OGLEDNI OBRAZAC 
SPORAZUMA O RJEŠAVANJU SPOROVA 

< za jednočlani VRS > 

 

Ime i detalji Ugovora  ______________________________________________ 

Ime i adresa Naručitelja   ______________________________________________ 

Ime i adresa Izvođača   ______________________________________________ 

Ime i adresa Člana   _______________________________________________ 

 

Budući  da  su  Naručitelj  i  Izvođač  sklopili  Ugovor  i  žele  zajedno  imenovati  Člana  koji  bi  djelovao  kao  jedini 
presuditelj koji se također naziva „VRS″. 

Naručitelj, Izvođač i Član zajedno usuglašavaju sljedeće: 

1. Uvjeti ovog Sporazuma o rješavanju sporova obuhvaćaju „Opće uvjete Sporazuma o rješavanju sporova″ 
koji  su priloženi Općim uvjetima  „Uvjeta Ugovora o    građenju″  Prvo  izdanje  1999.  izdano od  strane 
Fédération Internationale des Ingénieurs‐Conseils (FIDIC), i sljedećih odredaba. U tim odredbama, koje 
uključuju  izmjene i dodatke Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova, riječi  i  izrazi  imaju  isto 
značenje kao što im je dodijeljeno u Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova. 

2. [Detalji izmjena Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, ako postoje. Primjerice: 

3. U procesnim pravilima priložnima Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova, Pravilo ___ se briše 
i zamjenjuje s: „...″] 

4. U skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Članu će biti plaćena naknada od 
__________ kuna po danu. 

5. S obzirom na ove naknade i ostala plaćanja koja će  izvršiti Naručitelj  i  Izvođač u skladu s Člankom 6. 
Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Član se obvezuje djelovati kao VRS (kao presuditelj) u 
skladu sa Sporazumom o rješavanju sporova. 

6. Naručitelj  i  Izvođač  solidarno  se  obvezuju platiti  Člana  s  obzirom na  izvršenje  tih  usluga,  u  skladu  s 
Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova. 

7. Sporazum o rješavanju sporova podliježe mjerodavnom pravu Republike Hrvatske. 

 
U ime i za račun Naručitelja   U ime i za račun Izvođača  Član 
Potpis: 
 

Potpis:
 

Potpis:
 

Ime i prezime: 
 

Ime i prezime:
 

Ime i prezime: 
 

Datum:    Datum: Datum:  
Pečat: 
 
 

Pečat:  

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.] 
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OGLEDNI OBRAZAC 
SPORAZUMA O VIJEĆU ZA RJEŠAVANJE SPOROVA 

< za svakog člana tročlanog VRS‐a > 

Naziv i detalji Ugovora:    _________________________________________________ 

Ime i adresa Naručitelja:     _________________________________________________ 

Ime i adresa Izvođača:     _________________________________________________ 

Ime i adresa Člana:     _________________________________________________ 

 

Budući da su Naručitelj i Izvoditelj sklopili Ugovor i žele zajedno imenovati Člana koji bi djelovao kao jedna od tri 
osobe koje se zajedno nazivaju „VRS″ [i žele da Član djeluje kao predsjedavajući VRS‐a] da presudi u sporu koji je 
nastao u vezi s________________*. 

Naručitelj, Izvođač i Član zajedno usuglašavaju sljedeće: 

1. Uvjeti  ovog  Sporazuma  o  rješavanju  sporova  obuhvaćaju  «Opće  uvjete  Sporazuma  o  rješavanju 
sporova» koji su priloženi Općim uvjetima „Uvjeta Ugovora o  građenju″ Prvo izdanje 1999. izdano od 
strane  Fédération  Internationale  des  Ingénieurs‐Conseils  (FIDIC),  i  sljedećih  odredaba.  U  tim 
odredbama, koje uključuju izmjene i dodatke Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova, riječi i 
izrazi imaju isto značenje kao što im je dodijeljeno u Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova. 

2. [Detalji izmjena Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, ako postoje.] 

3. U skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Članu će biti plaćena naknada od 
__________ kuna po danu. 

4. S obzirom na ove naknade i ostala plaćanja koja će  izvršiti Naručitelj  i  Izvođač u skladu s Člankom 6. 
Općih  uvjeta  Sporazuma  o  rješavanju  sporova,  Član  se  obvezuje  djelovati,  kako  je  opisano  u  ovom 
Sporazumu o rješavanju sporova, kao jedna od tri osobe koje zajedno djeluju kao VRS. 

5. Naručitelj  i  Izvođač zajedno  i  solidarno se obvezuju platiti Člana s obzirom na  izvršenje  tih usluga, u 
skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova. 

6. Sporazum o rješavanju sporova podliježe mjerodavnom pravu Republike Hrvatske. 

 

U ime i za račun Naručitelja   U ime i za račun Izvođača  Član 
Potpis: 
 

Potpis:
 

Potpis:
 

Ime i prezime: 
 

Ime i prezime:
 

Ime i prezime: 
 

Datum:    Datum: Datum:  
Pečat: 
 
 

Pečat:  

 
[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]   
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